

INVESTOINTIEN HANKESUUNNITELMAT TALOUSARVIO 2025

Teknisen toimen investoinnit vuoden 2025 talousarvion mukaisesti, tulot yhteensä 199 700 € ja menot yhteensä 2 593 000 €.

Sisällysluettelo

9121 ICT-ohjelmistoinvestoinnit, menot 25 000 €	2
9210 Suunnittelutehtävät, kaavoitus, menot 10 000 €	3
9101 Maa- ja vesialueet, tonttimaat, tulot 15 000 € ja menot 25 000 €	4
9219 Ulkoilualueet ja leikkikentät ”Elinkaaripuisto” tulot 28 000 € ja menot 60 000 €	5
9130 Osakkeet, Khall tulot 6 700 € ja menot 3 000 €	7
9455 Liikuntahalli ym tilat tulot 150 000 € ja menot 2 000 000 €	8
9461 Möttösen koulun maalaus, menot 30 000 €	10
9462 Kunnantalon 1. krs peruskorjaus, menot 250 000 €	11
9430 Kaavateiden valaistus, menot 25 000 €	12
9441 Kaavatiet, perusparannus ja rakentaminen, menot 10 000	13
9443 Kaisantie-Mikonkuja kaavatien rakentaminen, menot 20 000	14
9444 Paavonkallion kuntorata, menot 15 000 €	15
9510 Vesijohtoverkoston laajentaminen, menot 20 000 €	17
9520 Vesihuoltolaitos, GPS paikannuslaite, menot 10 000 €	18
9530 Viemäriverkoston laajentaminen, menot 20 000 €	20
9534 Ruunakangas, kompostikentän peruskunnostus, menot 50 000 €	21
9402 Kalusto siivous, menot 10 000 €	22
9421 Tekninen toimi, ruohonleikkurit, menot 10 000 €	23

9121 ICT-ohjelmistoinvestoinnit, menot 25 000 €

HANKKEEN NIMI	Hallinnon sähköiset järjestelmät ja sovellukset
HANKKEEN TAUSTA JA TARVE	Kunnan hallinnollisten sähköisten järjestelmien ajan tasalla pitäminen: <ul style="list-style-type: none"> - Tarvittavat ohjelmistopäivitykset tehdään ajallaan - Tarvittavat täydentävät ja uudet hankinnat (esim. raportointi sovellus) hankitaan sujuvoittamaan toimintaa ja parantamaan kustannustehokkuutta
HANKKEEN TAVOITTEET	Selvitetään tarpeet ja mahdolliset vaihtoehtoiset ratkaisut Aikataulut (hankinta ja käyttöönotto) Tarjouspyynnöt Hankintapäätökset
HANKKEEN TOTEUTTAJA (T) /SISÄINEN TOTEUTUSVASTUU	Tietohallintoasiantuntija Kunnanjohtaja Talous- ja hallintojohtaja
HANKKEEN AIKATAULU, ARVIOITU ALOITUSAJANKOHTA KESTO, KK	Jatkuvaa
KUSTANNUSARVIO	Menot 25 000 € (alv 0 %)
POISTOMENETELMÄ, -AIKA JA -TILI SEKÄ KUSTANNUSPAIKKA	POISTOMENETELMÄ JA POISTOAIKA VUOSINA TAI % (Tilinpäätöksen liitteenä menetelmäohje) tasa 5 v TILI 1005 KP xxxx
KÄYTTÖKUSTANNUKSET	Käyttö- ja lisenssimaksut ovat sovellus- ja järjestelmäkohtaisia ja kustannukset jyvitetään osastokohtaisesti käyttötalousmenoihin.
ARVIO INVESTOINNISTA AIHEUTUVISTA VAIKUTUKSISTA / kerrannaisvaikutukset	Varmistetaan talouden ja hallinnon häiriötön sujuvuus.

9210 Suunnittelutehtävät, kaavoitus, menot 10 000 €

HANKKEEN NIMI	Perhon kunnan kaavoitus
HANKKEEN TAUSTA JA TARVE	Tekninen toimi laadituttaa tarvittavat kaavamuutokset (asema- ja yleiskaavat). Investointiosaan varataan varausluontoinen erä kaavoitukselle.
HANKKEEN TAVOITTEET	Kunnan kaavoituksella ohjataan rakentamista ja maankäyttöä. Varauksella mahdollistetaan joustavat käytännöt kaavamuutos prosessien käynnistämiseen.
HANKKEEN TOTEUTTAJA (T) /SISÄINEN TOTEUTUSVASTUU	Tekninen toimi kilpailuttaa tarvittavat kaavoituskonsultit.
HANKKEEN AIKATAULU, ARVIOITU ALOITUSAJANKOHTA KESTO, KK	Tarpeen mukaan.
KUSTANNUSARVIO	Varaus menot 10.000 €/v (alv 0 %)
POISTOMENETELMÄ, -AIKA JA -TILI SEKÄ KUSTANNUSPAIKKA	Ei poistoja
KÄYTTÖKUSTANNUKSET	Valmiilla kaavoilla ei ole käyttökustannuksia.
ARVIO INVESTOINNISTA AIHEUTUVISTA VAIKUTUKSISTA / kerrannaisvaikutukset	Joustava kaavoitus mahdollistaa kunnan kehittymisen esimerkiksi tilanteissa joissa yritys haluaisin investoida Perhon kunnan alueelle, mutta nykyiset kaavat eivät sitä mahdollista.

9101 Maa- ja vesialueet, tonttimaat, tulot 15 000 € ja menot 25 000 €

HANKKEEN NIMI	Maa-alueiden osto ja myynti
HANKKEEN TAUSTA JA TARVE	Varaus tarvittavien maa-alueiden ja tonttien hankkimiseksi kunnan omistukseen. Kustannuspaikassa kirjataan tuloksi myös myyntitulot.
HANKKEEN TAVOITTEET	Tavoitteena on hankkia kunnan omistukseen maa- ja tonttipolitiikka tukevat maa-alueet ja tontit.
HANKKEEN TOTEUTTAJA (T) /SISÄINEN TOTEUTUSVASTUU	Kunnanjohtaja ja tekninen toimi
HANKKEEN AIKATAULU, ARVIOITU ALOITUSAJANKOHTA KESTO, KK	Kysynnän ja tarjonnan mukaan, jatkuva reagoitavalmius.
KUSTANNUSARVIO	Menot 25 000, Tulot 15 000 €/v (alv 0 %)
POISTOMENETELMÄ, -AIKA JA -TILI SEKÄ KUSTANNUSPAIKKA	POISTOMENETELMÄ JA POISTOAIKA VUOSINA TAI % (Tilinpäätöksen liitteenä menetelmäohje) xxxxxx TILI xxxx KP xxxx
KÄYTTÖKUSTANNUKSET	Ei käyttökustannuksia
ARVIO INVESTOINNISTA AIHEUTUVISTA VAIKUTUKSISTA / kerrannaisvaikutukset	Asuin- ja teollisuustontteja myydään kysynnän mukaan. Huomioidaan käynnissä olevan tonttikampanjan ehdot. Rakennuskelpoisia määräaloja ostetaan pääsääntöisesti asemakaava-alueelta tai välittömästi läheisyydestä.

9219 Ulkoilualueet ja leikkikentät ”Elinkaaripuisto”, tulot 28 000 € ja menot 60 000 €

HANKKEEN NIMI	ELINKAARIPUISTON TOTEUTTAMINEN PAPPILANNIEMEEN
HANKKEEN TAUSTA JA TARVE	<p>ELINKAARIPUISTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS ON KÄYNNISTYNYT HYVINVOINTILAUTAKUNNAN JÄRJESTÄMÄLLÄ KUNTALAISKYSELYLLÄ KESÄKUUSSA, JOHON TULI YLI SATA VASTAUSTA. KYSELYLLÄ KARTOITETTIIN KUNTALAISTEN PUISTON SIJAINNISTA SEKÄ TOIVEITA ALUEEN PALVELUISTA ERI IKÄISILLE KÄYTTÄJILLE: LAPSIPERHEILLE, LAPSILLE JA NUORILLE SEKÄ AIKUISILLE.</p> <p>HANKESUUNNITELMA ON OLLUT ESILLÄ HYVLTKN KOKOUKSISSA KEVÄÄN JA LOPPUKESÄN KOKOUKSISSA. HANKESUUNNITELMAA ON TÄYDENNETTY LAUTAKUNNAN TOIVEIDEN MUKAAN.</p> <p>VUODEN 2024 VARATULLA INVESTOINTIRAHALLA SAADAAN TEHTYÄ ALUEEN POHJATYÖT SEKÄ SIIRRETTYÄ OLEMASSA OLEVIA LEIKKIKALUSTEITA ALUEELLE.</p> <p>ULKOKUNTOILUVÄLINEISTÄ ON VARASTOSSA VATSA- JA SELKÄLIHASPENKKI.</p>
HANKKEEN TAVOITTEET	<p>HANKKEELLA TAVOITELLAAN KUNTALAISTEN HYVINVOINNIN JA VIIHTYISYYDEN PARANTAMISTA SEKÄ LAPSIYSTÄVÄLLISTÄ KUNTAKUVAA.</p> <p>ELINKAARIPUISTON TOTEUTTAMINEN NÄKYVÄLLE PAIKALLE KESKUSTAAN HOUKUTTELEE PAIKALLE ERI-ikäisiä käyttäjiä ja lisää yhteisöllisyyden kokemuksia.</p> <p>PUISTOA VOIDAAN JATKOSSA HYÖDYNTÄÄ PERHOVIKON TAPAHTUMISSA SEKÄ MUISSA PIENIMUOTOISISSA KOKOONTUMISISSA</p>
HANKKEEN TOTEUTTAJA (T) /SISÄINEN TOTEUTUSVASTUU	<p>TEKNINEN JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA</p> <ul style="list-style-type: none"> - OLOSUHTEET: TEKNINEN TOIMI - LAITEHANKINNAT JA TOIMINTA: HYVINVOINTILAUTAKUNTA
HANKKEEN AIKATAULU, ARVIOITU ALOITUSAJANKOHTA KESTO, KK	<p>ULKOLIIKKUNTASALIN LAITEHANKINNAT JA UUSIEN LEIKKIKALUSTEIDEN SEKÄ MAHDOLLISTEN TURVA-ALUSTOJEN KILPAILUTUKSET JA HANKINNAT 1- 6/2025</p> <p>OLEMASSA OLEVIEN JA UUSIEN HANKITTAVIEN LAITTEIDEN ASENNUKSET ALKUKESÄSTÄ 5-6/2025</p>

	ELINKAARIPUISTON I-VAIHEEN KÄYTTÖÖNOTTO 6-7/2025
KUSTANNUSARVIO	<p>50 - 60 000 EUR</p> <p>Ulkokuntoilualue</p> <ul style="list-style-type: none"> - voimaharjoitteluteline (esim. Sisu Fitness Frame) - jalkaprässi (esim. Sisu/ Lappset) - pystypunnerrus -puu- ja pensasistutukset -aitaelementit - leikkipuiston turva-alustat? - P-paikat Pappilansillan kupeeseen <p>KUKA MAKSAA: Rahoitussuunnitelma; kunta, valtio, muu mahdollinen taho</p> <p>KUNTA 60 – 70 %</p> <p>POHJANMAAN ELY-KESKUS/MAASEUTURAHASTO 30-40 %</p> <p>LSSS-AVI/LÄHILIIKUNTYYA-ALUEET 35 %</p>
POISTOMENETELMÄ, -AIKA JA -TILI SEKÄ KUSTANNUSPAIKKA	<p>POISTOMENETELMÄ JA POISTOAIKA VUOSINA TAI % (Tilinpäätöksen liitteenä menetelmäohje)</p> <p>menoj. 15% TILI xxxx KP xxxx</p>
KÄYTTÖKUSTANNUKSET	LAITTEIDEN HUOLTO- JA KUNNOSSAPITO 1000 EU/VUOSI
ARVIO INVESTOINNISTA AIHEUTUVISTA VAIKUTUKSISTA / kerrannaisvaikutukset	<p>KESKUSTAN VIIHTYVYYS JA VETOVOIMA PARANEE</p> <p>KUNTALAISTEN JA ERI VÄESTÖRYHMIEN HYVINVOINTI PARANEE</p> <p>AIKUISTEN JA IKÄÄNTYVIEN TOIMINTAKYKY SEKÄ YHTEISÖLLISYYS PARANEE</p>

9130 Osakkeet, Khall, tulot 6 700 € ja menot 3 000 €

HANKKEEN NIMI	Varaus osakkeiden lunastukseen esim. Metsäliitto lisäosakkeet.
HANKKEEN TAUSTA JA TARVE	Varaus kunnan omaisuuden hallinnan toteuttamiseksi.
HANKKEEN TAVOITTEET	
HANKKEEN TOTEUTTAJA (T) /SISÄINEN TOTEUTUSVASTUU	Kunnanjohtaja ja talous- ja hallintojohtaja
HANKKEEN AIKATAULU, ARVIOITU ALOITUSAJANKOHTA KESTO, KK	Jatkuva valmius talousarviovuoden aikana.
KUSTANNUSARVIO	tulot 6 700 € ja menot 3 000 € (alv 0 %)
POISTOMENETELMÄ, -AIKA JA -TILI SEKÄ KUSTANNUSPAIKKA	ei poistoja
KÄYTTÖKUSTANNUKSET	
ARVIO INVESTOINNISTA AIHEUTUVISTA VAIKUTUKSISTA / kerrannaisvaikutukset	

9455 Liikuntahalli ym tilat tulot 150 000 € ja menot 2 000 000 €

HANKKEEN NIMI	Liikuntahallin rakentaminen
HANKKEEN TAUSTA JA TARVE	Valtuusto on päättänyt rakentaa uuden liikuntahallin koulukeskuksen yhteyteen, nykyisen Kivikoulun paikalle. Kouluilla ei ole tällä hetkellä tarpeeksi sisäliikuntatiloja.
HANKKEEN TAVOITTEET	Saada asianmukaiset sisäliikuntatilat koulujen ja iltakäyttäjien käyttöön.
HANKKEEN TOTEUTTAJA (T) /SISÄINEN TOTEUTUSVASTUU	Tekninen toimi kilpailuttaa ja rakennuttaa. WSP Finland Oy valvonta. KVR-urakoitsija Rakennus-Avant Oy
HANKKEEN AIKATAULU, ARVIOITU ALOITUSAJANKOHTA KESTO, KK	<p>Hankeaikataulu riippuu AVI:n avustuspäätöksestä. Rakentaminen tarkoitus aloittaa loppuvuodesta 2023 ja hankeella oli tarkoitus valmistua vuoden 2024 aikana, mutta kohde on viivästynyt ja valmistuminen on siirtynyt keväälle 2025.</p> <p>29.12.2022: avustushakemus jätetty 17.1.2023: purkusuunnittelun tarjouspyyntö 3.2.2023: avustushakemuksen täydennys tekeillä 7.2.2023: purkusuunnittelun hankintapäätös 7.2.2023: valvojan tarjouspyyntö ja KVR-urakan tarjouspyyntö 14.3.2023: valvojan hankintapäätös 109500 € Saatu myönteinen avustuspäätös. 2.5.2023: KVR-urakan hankintapäätös 5290300 € 17.5.2023: purku-urakan hankintapäätös 146000 € 31.5.2023: KVR-urakan urakka sopimus (Rakennus-Avant Oy) 5.6.2023: purku-urakan aloitus (Purkupiha Oy) 31.7.2023: purkutyöt valmiina 31.8.2023: purku-urakka valmis. 14.8.2023: KVR-urakan työt alkaneet 12.1.2024: VSS valut käynnissä, seinäelementtien valmistus alkanut, kvr-urakka hieman jäljessä sopimuksen mukaisesta aikataulusta (urakoitsijan mukaan ei vaikutusta valmistumisaikatauluun) 5.6.2024: VSS väliseinien teko käynnissä, sisäpuoliset täytöt tehty. 31.8.2024: teräsrungon toimitus viivästynyt 12.11.2024 vaippa ummessa välitavoite (31.10.2024) saavutettu myöhässä 11.12.2024: Urakoitsijan mukaan tilat käytettävissä 30.4.2025 mennessä ja KVR-urakka valmis 31.5.2025 (uusi aikataulu)</p>

KUSTANNUSARVIO	<p>Koko hanke 6,71 milj.€ (alv 0 %) vuosien 2022-2025 aikana: vuosi 2022: budj. 0,1 milj. €, toteutuma 0,05 milj. € vuosi 2023: budj. 3,455 milj. €, toteutuma 1,386 milj. € vuosi 2024: budj. 3,455 milj. €, toteutuma 2,142 milj. € Hankkeen alkuperäisestä budjetista käytetty 3,78 milj. € Hankkeen viivästymisestä johtuen vuodelle 2025 budjetoitu 2,000 milj. € ei tule riittämään. Alkuperäisestä budjetista on toteutumatta 3,132 milj. € AVI:n avustukset yhteensä 0,750 milj. € vuosi 2023 avustus 0,225 milj. € vuosi 2024 avustus 0,375 milj. € vuosi 2025 avustus 0,150 milj. €</p>
POISTOMENETELMÄ, -AIKA JA -TILI SEKÄ KUSTANNUSPAIKKA	tasa 30 v TILI 1110 KP 5456
KÄYTTÖKUSTANNUKSET	<p>Tarkoitus rakentaa mahdollisimman energiatehokas rakennus, jossa käyttökustannukset hallinnassa.</p> <p>Kunta, käyttötaloudesta</p>
ARVIO INVESTOINNISTA AIHEUTUVISTA VAIKUTUKSISTA / kerrannaisvaikutukset	<p>Investoinnin myötä kunnassa on reilusti sisäliikuntatiloja koulun käyttöä sekä iltakäyttäjiä varten. Tiloissa on mahdollisuus järjestää myös erilaisia tapahtumia. Kuntalaisten harrastusmahdollisuudet ja hyvinvointi lisääntyy.</p> <p>30 vuoden poistoajalla vuotuiset poistot noin 220 000 €/v ja ylläpitokustannukset noin 180 000 €/v</p>

9461 Möttösen koulun maalaus, menot 30 000 €

HANKKEEN NIMI	Möttösen koulun julkisivun maalaus
HANKKEEN TAUSTA JA TARVE	Möttösen koulun julkisivun maalaus on käyttöikänsä päässä. Julkisivumaalaus on syytä uusida ennen verhouksen vaurioitumista.
HANKKEEN TAVOITTEET	Julkisivun maalauksella jatketaan julkisivuverhouksen käyttöikää noin 10 vuodella.
HANKKEEN TOTEUTTAJA (T) /SISÄINEN TOTEUTUSVASTUU	Tekninen toimi kilpailuttaa maalausurakan kevään 2025 aikana.
HANKKEEN AIKATAULU, ARVIOITU ALOITUSAJANKOHTA KESTO, KK	Vuoden 2025 koulujen kesäloman aikana.
KUSTANNUSARVIO	menot 30 000 €
POISTOMENETELMÄ, -AIKA JA -TILI SEKÄ KUSTANNUSPAIKKA	tasa, 10 v, TILI 1110, KP 005420
KÄYTTÖKUSTANNUKSET	Säästää, kun julkisivuverhousta ei jouduta uusimaan.
ARVIO INVESTOINNISTA AIHEUTUVISTA VAIKUTUKSISTA / kerrannaisvaikutukset	Julkisivuverhouksen käyttöikä jatkuu noin 10 vuotta.

9462 Kunnantalon 1. krs peruskorjaus, menot 250 000 €

HANKKEEN NIMI	Kunnantalon 1. krs peruskorjaus
HANKKEEN TAUSTA JA TARVE	Kunnantalon julkisivun maalaus on irtoamassa ja 1. krs toimistotiloissa hajuhaittaa. 1. kerroksen toimistot ovat tyhjillään tällä hetkellä.
HANKKEEN TAVOITTEET	Investointiohjelmaan on varattu määräraha 1. krs peruskorjaukseen lattian, pintojen ja kalusteiden osalta. Remontilla parannetaan sisäilmaa ja saavutettavuutta. Alakerran tilat muunnetaan toimitiloiksi esim. työterveyshuollolle. Mikäli budjetti sen sallii, liitetään Haanensalin jäähdytys maaviileä järjestelmään ja julkisivun maalataan. Vanhanosan toimistot jäävät vielä remontoitavaksi seuraavassa vaiheessa.
HANKKEEN TOTEUTTAJA (T) /SISÄINEN TOTEUTUSVASTUU	Tekninen toimi toteuttaa remontin omajohtoisena työnä pääosin omalla henkilöstöllä ja hankkii talotekniikkaan liittyvät työt alihankintana.
HANKKEEN AIKATAULU, ARVIOITU ALOITUSAJANKOHTA KESTO, KK	Purkutyöt alkavat tammikuussa 2025 ja hanke valmiina elokuuhun 2025 mennessä.
KUSTANNUSARVIO	menot 250 000 €
POISTOMENETELMÄ, -AIKA JA -TILI SEKÄ KUSTANNUSPAIKKA	tasa, 20 v, TILI 1110, KP 005001
KÄYTTÖKUSTANNUKSET	Toimistojen käyttöastetta saadaan parannettua ja vanhan osan tilojen remontin jälkeen rakennuksen vuokrausastetta on mahdollista parantaa.
ARVIO INVESTOINNISTA AIHEUTUVISTA VAIKUTUKSISTA / kerrannaisvaikutukset	Vuokrausaste paranee ja tuo ulkoisia tuottoja kiinteistölle.

9430 Kaavateiden valaistus, menot 25 000 €

HANKKEEN NIMI	Perhon kunnan ylläpitämien tievalaistusten peruskorjaus
HANKKEEN TAUSTA JA TARVE	Tekninen toimi teettää ylläpitämilleen tievalaistuksille peruskorjauksia. Investointiosaan varataan varausluontoinen erä valaistusten perusparannukseen.
HANKKEEN TAVOITTEET	Parannetaan kunnan ylläpitämien teidenvalaistuksen energiatehokkuutta ja turvallisuutta
HANKKEEN TOTEUTTAJA (T) /SISÄINEN TOTEUTUSVASTUU	Tekninen toimi kilpailuttaa työt ja vastaa toteutuksen valvonnasta.
HANKKEEN AIKATAULU, ARVIOITU ALOITUSAJANKOHTA KESTO, KK	Tarpeen mukaan.
KUSTANNUSARVIO	menot 25.000 €/v (alv 0 %)
POISTOMENETELMÄ, -AIKA JA -TILI SEKÄ KUSTANNUSPAIKKA	kaavatiet menoj. 15 % TILI 1150 KP 004211 yleiset tiet menoj. 15 % TILI 1150 KP 004213 Yksityistiet menoj. 15 % TILI 1150 KP 004212
KÄYTTÖKUSTANNUKSET	Teiden valaistuksen käyttökustannukset on teknisen lautakunnan käyttötaloudessa. Pienet energiatehokkuuden perusparannukset pienentävät käyttökustannuksia.
ARVIO INVESTOINNISTA AIHEUTUVISTA VAIKUTUKSISTA / kerrannaisvaikutukset	Energiatehokkuus paranee ja huonokuntoiset pylvää vähenevät parantaen kunnan yleisilmettä.

9441 Kaavatiet, perusparannus ja rakentaminen, menot 10 000

HANKKEEN NIMI	Perhon kunnan ylläpitämien teiden peruskorjaus
HANKKEEN TAUSTA JA TARVE	Tekninen toimi teettää tarvittavat pienet peruskorjaukset ylläpitämilleen teille. Investointiosaan varataan varausluontoinen erä kaavateiden rakentamiseen ja perusparannukseen.
HANKKEEN TAVOITTEET	Kunnan ylläpitämien teiden pienillä korjaustöillä varmistetaan teiden turvallisuutta.
HANKKEEN TOTEUTTAJA (T) /SISÄINEN TOTEUTUSVASTUU	Tekninen toimi kilpailuttaa työt/urakat ja vastaa valvonnasta.
HANKKEEN AIKATAULU, ARVIOITU ALOITUSAJANKOHTA KESTO, KK	Tarpeen mukaan. 10.1.2025: ei vielä toimenpiteitä.
KUSTANNUSARVIO	menot 10.000 €/v (alv 0 %)
POISTOMENETELMÄ, -AIKA JA -TILI SEKÄ KUSTANNUSPAIKKA	ei poistoja
KÄYTTÖKUSTANNUKSET	Teiden hoitokustannukset on teknisen lautakunnan käyttötaloudessa. Pienet perusparannukset eivät lisää käyttökustannuksia.
ARVIO INVESTOINNISTA AIHEUTUVISTA VAIKUTUKSISTA / kerrannaisvaikutukset	Pienet korjaukset siirtävät mahdollisia isoja korjaustarpeita eteenpäin.

9443 Kaisantie-Mikonkuja kaavatien rakentaminen, menot 20 000

HANKKEEN NIMI	Perhon kunnan kaavateiden rakentaminen, kaisantie-Mikokuja
HANKKEEN TAUSTA JA TARVE	Tekninen toimi teettää Kaisantie-Mikonkuja välisen asemakaavan mukaisen tien teollisuusalueelle, myytyjen teollisuustonttien tarpeeseen.
HANKKEEN TAVOITTEET	Kaavatien runko rakennetaan murskepintaiseksi keväällä 2025 ja päällystys infrapaketin yhteydessä.
HANKKEEN TOTEUTTAJA (T) /SISÄINEN TOTEUTUSVASTUU	Tekninen toimi kilpailuttaa työt/urakat ja vastaa valvonnasta.
HANKKEEN AIKATAULU, ARVIOITU ALOITUSAJANKOHTA KESTO, KK	Pintamaanpoisto ja louhinta suoritettu joulukuussa 2024 ja tien rungon rakentaminen keväällä 2025. Asfaltointi erillisenä hankkeena infrapaketissa.
KUSTANNUSARVIO	Menot 20.000 €/v (alv 0 %)
POISTOMENETELMÄ, -AIKA JA -TILI SEKÄ KUSTANNUSPAIKKA	ei poistoja
KÄYTTÖKUSTANNUKSET	Teiden hoitokustannukset on teknisen lautakunnan käyttötaloudessa. Tieverkon laajennus lisää kunnossapito kustannuksia hieman.
ARVIO INVESTOINNISTA AIHEUTUVISTA VAIKUTUKSISTA / kerrannaisvaikutukset	Uusien teollisuushallien liikennöinti mahdollistuu.

9444 Paavonkallion kuntorata, menot 15 000 €

HANKKEEN NIMI	PAAVONKALLION KUNTORADAN PERUSPARANNUS – V. 2023 ALOITETUN HANKKEEN LOPPUUN SAATTAMINEN
HANKKEEN TAUSTA JA TARVE	<p>PAAVONKALLION KUNTARADAN (3 KM)</p> <p>PAAVONKALLION TYÖRYHMÄN ESITYKSESTÄ ALUEEN KUIVATUSTA JA POHJIA PARANNETTIIN LOPPUSYKSYSTÄ 2023</p> <p>KULUVALLE VUODELLE ALUEEN KUNNOSTAMISEEN EI OLE OLLUT IVESTOINTIRAHAA</p> <p>URHEILUSEURAT OVAT PARANTANEET ALUEEN PALVELUITA VUODEN 2024 AIKANA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - KIRIN KIINTORASTIVERKOSTO (17 RASTIA) ON OLLUT KÄYTÖSSÄ ALKUKESÄSTÄ ALKAEN - FRISBEEGOLFFAAJAT OVAT UUSINEET 19-VÄYLÄISTÄ RATAA RAIVAAAMALLA, RAKENTAMALLA PITKOSPUITA, UUSIMALLA KAIKKI FRISBEEKORIT (19 KPL), JOTKA HANKITTU HYVLTKN HALLINNOIMISTA ERI HANKERAHOISTA (MM. PERHELIKUNTA-, HARRASTAMISEN SUOMEN MALLI-HANKE)
HANKKEEN TAVOITTEET	<p>HANKKEELLA TAVOITELLAAN KUNTALAISTEN HYVINVOINNIN JA VIIHTYISYDEN PARANTAMISTA KEHITTÄMÄLLÄ ALUEEN MONIPUOLISIA JA YMPÄRIVUOTISIA PALVELUITA</p> <p>PAAVONKALLION ALUEEN KEHITTÄMINEN LISÄÄ OMATOIMISTA LIIKUNNAN HARRASTAMISTA JA HOUKUTTELEE PAIKALLE ERI-ikäisiä käyttäjiä ja lisää yhteisöllisyyden kokemuksia.</p> <p>KEHITTÄMÄÄLÄ ALUETTA SIELLÄ VOIDAAN JÄRJESTÄÄ ERI TASOISTA KILPAILUTOIMINTAA, ALUE PALVELEE KOULULIIKUNTAA SEKÄ ULKOILUN JA RETKEILYN HARRASTAJIA</p> <p>ALUEEN OPASTUSTA JA VIITOITUKSIA TULEE JATKOSSA KEHITTÄÄ</p>
HANKKEEN TOTEUTTAJA (T) /SISÄINEN TOTEUTUSVASTUU	<p>TEKNINEN JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA</p> <ul style="list-style-type: none"> - OLOSUHTEET: TEKNINEN TOIMI - ALUEEN YMPÄRIVUOTINEN HOITO, TAPAHTUMAT JA YHTEISTYÖ URHEILUSEUROJEN KANSSA: HYVINVOINTILAUTAKUNTA

HANKKEEN AIKATAULU, ARVIOITU ALOITUSAJANKOHTA KESTO, KK	KUNTORADAN POHJAN KAIVUUTYÖT, KUIVATUKSET JA MURSKOIDEN JA PINTAMATERIAALIN LEVITTÄMINEN KESÄN 2025 AIKANA
KUSTANNUSARVIO	15 000 EUR - kaivuutyöt ja kuivatuksen loppuun saattaminen (työleveys 6 m) - pohjakankaan levitys, murskeen ja kivituhkan levitys
POISTOMENETELMÄ, - AIKA JA -TILI SEKÄ KUSTANNUSPAIKKA	ei poistoja.
KÄYTTÖKUSTANNUKSET	
ARVIO INVESTOINNISTA AIHEUTUVISTA VAIKUTUKSISTA / kerrannaisvaikutukset	PAAVONKALLION VIIHTYVYYS JA VETOVOIMA PARANEE KUNTALAISTEN JA ERI VÄESTÖRYHMIEN HYVINVOINTI PARANEE AIKUISTEN JA IKÄÄNTYVIEN TOIMINTAKYKY SEKÄ YHTEISÖLLISYYS PARANEE

9510 Vesijohtoverkoston laajentaminen, menot 20 000 €

HANKKEEN NIMI	Vesijohtoverkoston laajennus
HANKKEEN TAUSTA JA TARVE	Tekninen toimi teettää uusien vesijohtoliittymien tarvitsemat verkoston laajennukset. Investointiosaan varataan varausluontoinen erä verkoston rakentamiseen.
HANKKEEN TAVOITTEET	Kunnan vesijohtoverkostoon voidaan liittää uusia kiinteistöjä. Uusien liittymien rakentamiseen varausluontoinen määräraha.
HANKKEEN TOTEUTTAJA (T) /SISÄINEN TOTEUTUSVASTUU	Tekninen toimi kilpailuttaa työt tarpeen mukaan.
HANKKEEN AIKATAULU, ARVIOITU ALOITUSAJANKOHTA KESTO, KK	Toteutetaan tarpeen mukaan.
KUSTANNUSARVIO	Varaus menot 20.000 €/v (alv 0 %)
POISTOMENETELMÄ, -AIKA JA -TILI SEKÄ KUSTANNUSPAIKKA	menoj. 7 % TILI 1141 KP 004710
KÄYTTÖKUSTANNUKSET	Uudet vesiliittymät lisäävät vesilaitoksen perusmaksutuloja ja kulutusmaksutuloja.
ARVIO INVESTOINNISTA AIHEUTUVISTA VAIKUTUKSISTA / kerrannaisvaikutukset	Varaus mahdollistaa nopeat liittymän toimitukset.

9520 Vesihuoltolaitos, GPS paikannuslaite, menot 10 000 €

HANKKEEN NIMI	Vesihuoltolaitoksen GPS paikannin + lisenssi
HANKKEEN TAUSTA JA TARVE	Vesihuoltolaitos ylläpitää ja rakentaa vesi- ja viemäriverkostoja. Nykyisen verkoston sijainti on kartoitettu mitattavilta osin, mutta sulkujen ja kaivojen välillä verkoston paikkatieto on epätarkkaa. Korjauksia tehdessä paikantimella voidaan tarkentaa paikkatietoaineiston tarkkuutta. Uutta rakennettaessa verkoston paikkatieto pitää uuden lainsäädännön perusteella mitata 0,2m tarkkuudella. Paikkatieto pitää viedä sähköiseen karttapalveluun. Kun aineisto on sähköisenä ja vesihuoltolaitoksella on GPS laitteisto, voidaan verkoston sulkuventtiilit ja johdot löytää myös talvella kun lumi peittää karat maastossa. Lisäksi paikkatieto vähentää kaivuutöistä aiheutuvia vahinkoja verkostoille.
HANKKEEN TAVOITTEET	Lakisääteisen paikkatietoaineiston ylläpitäminen ja verkostovaurioiden vähentyminen.
HANKKEEN TOTEUTTAJA (T) /SISÄINEN TOTEUTUSVASTUU	Tekninen toimi pyytää tarjoukset gps-paikantimesta ja sen vaatimasta lisenssistä keväällä 2025.
HANKKEEN AIKATAULU, ARVIOITU ALOITUSAJANKOHTA KESTO, KK	Tarjouspyynnöt helmi-maaliskuussa ja toimitus toukokuussa.
KUSTANNUSARVIO	Menot 10.000 € (alv 0 %)
POISTOMENETELMÄ, -AIKA JA -TILI SEKÄ KUSTANNUSPAIKKA	tasa 5 v TILI 1179, KP 004710
KÄYTTÖKUSTANNUKSET	GPS laitteiston lisenssimaksut vuodessa n. 2000 €. Kunta, vesihuoltolaitoksen käyttötaloudesta

ARVIO INVESTOINNISTA AIHEUTUVISTA VAIKUTUKSISTA / kerrannaisvaikutukset	Verkoston vauriot vähenevät tarkemman aineiston myötä. Sulkujen paikannus nopeutuu vikatilanteissa.
--	---

9530 Viemäriverkoston laajentaminen, menot 20 000 €

HANKKEEN NIMI	Viemäriverkoston laajennus
HANKKEEN TAUSTA JA TARVE	Tekninen toimi teettää uusien jätevesiliittymien tarvitsemat verkoston laajennukset. Investointiosaan varataan varausluontoinen erä verkoston rakentamiseen.
HANKKEEN TAVOITTEET	Kunnan viemäriverkostoon voidaan liittää uusia kiinteistöjä. Uusien liittymien rakentamiseen varausluontoinen määräraha.
HANKKEEN TOTEUTTAJA (T) /SISÄINEN TOTEUTUSVASTUU	Tekninen toimi kilpailuttaa työt tarpeen mukaan.
HANKKEEN AIKATAULU, ARVIOITU ALOITUSAJANKOHTA KESTO, KK	Toteutetaan tarpeen mukaan.
KUSTANNUSARVIO	Varaus menot 20.000 €/v (alv 0 %)
POISTOMENETELMÄ, -AIKA JA -TILI SEKÄ KUSTANNUSPAIKKA	menoj. 7 % TILI 1144 KP 004720
KÄYTTÖKUSTANNUKSET	Uudet jätevesiliittymät lisäävät viemärilaitoksen perusmaksutuloja ja kulutusmaksutuloja.
ARVIO INVESTOINNISTA AIHEUTUVISTA VAIKUTUKSISTA / kerrannaisvaikutukset	Varaus mahdollistaa nopeat liittymän toimitukset.

9534 Ruunakangas, kompostikentän peruskunnostus, menot 50 000 €

HANKKEEN NIMI	Ruunakankaan kompostikentän peruskorjaus
HANKKEEN TAUSTA JA TARVE	Ruunakankaan kompostikentällä kompostoidaan puhdistamolietettä. Lieite sekoitetaan turpeeseen ja parkkiin ja kompostoidaan aumoissa. Nykyisellään kompostiasemalla on betonirakenteiset altaat, jotka ovat huonokuntoiset ja vaativat remonttia. Kompostikentällä on salaojitus, jonka kautta valumavedet on tarkoitus johtaa suodatinkenttään. Salaojajärjestelmä ja suodatinkenttä sekä sekoitusaltaat ovat tulleet käyttökänsä päähän ja ne on tarpeen uusia. Nykyisellään kompostiasema ei täytä ympäristölain vaatimuksia.
HANKKEEN TAVOITTEET	Pyritään saattamaan kompostiaseman rakenteet lain edellyttämälle tasolle.
HANKKEEN TOTEUTTAJA (T) /SISÄINEN TOTEUTUSVASTUU	Tekninen toimi vastaa hankkeen toteutuksesta. Teetetään kompostiasemasta suunnitelma, jonka perusteella pyydetään urakkatarjoukset.
HANKKEEN AIKATAULU, ARVIOITU ALOITUSAJANKOHTA KESTO, KK	Suunnittelu 2023 Ympäristölupa tammi-helmikuussa 2024 Toteutus Kesän/syksyn 2024 aikana Maisemointi ja sekoitusaltaiden kunnostus kesällä 2025
KUSTANNUSARVIO	vuonna 2024: 100.000 € (alv 0 %) 18.6.2024 § 29 tekninen lautakunta siirtänyt 50 000 € (alv 0 %) vuoden 2024 budjettiin ja pienentänyt vuoden 2025 budjetti varausta 100 000 € (alv 0 %) toteutuma vuonna 2024: 144 823 € (alv 0 %) vuonna 2025: 50.000 € (alv 0 %)
POISTOMENETELMÄ, -AIKA JA -TILI SEKÄ KUSTANNUSPAIKKA	ei poistoja
KÄYTTÖKUSTANNUKSET	Käyttökustannuksissa ei oleellisia muutoksia nykyiseen.
ARVIO INVESTOINNISTA AIHEUTUVISTA VAIKUTUKSISTA / kerrannaisvaikutukset	Investoinnin myötä kompostiasema täyttää ympäristölainsäädännön vaatimukset eikä alueelta pääse haitallisia valumia ympäristöön.

9402 Kalusto siivous, menot 10 000 €

HANKKEEN NIMI	Siivoustoimen kalusto hankinnat 2025
HANKKEEN TAUSTA JA TARVE	Siivoustiimin lattian hoitokoneet alkavat olla osittain käyttöikänsä päässä ja niitä tulisi uusia. Nykyisien koneiden korjauskustannukset ovat nousussa ja käytettävyys on heikkoa kun korjauksia odotetaan.
HANKKEEN TAVOITTEET	Siivoustiimin kalustoa uusitaan ja ylläpidetään tarkoituksenmukaisena.
HANKKEEN TOTEUTTAJA (T) /SISÄINEN TOTEUTUSVASTUU	Siivous- ja ravitsemispäällikkö kilpailuttaa tarpeeseen soveltuvat koneet.
HANKKEEN AIKATAULU, ARVIOITU ALOITUSAJANKOHTA KESTO, KK	Keväällä 2025
KUSTANNUSARVIO	Menot 10 000 €
POISTOMENETELMÄ, -AIKA JA -TILI SEKÄ KUSTANNUSPAIKKA	tasa, 3 v, TILI 1179, KP 004621
KÄYTTÖKUSTANNUKSET	Kaluston kunnossapidosta säästyy korjauskustannuksia.
ARVIO INVESTOINNISTA AIHEUTUVISTA VAIKUTUKSISTA / kerrannaisvaikutukset	

9421 Tekninen toimi, ruohonleikkurit, menot 10 000 €

HANKKEEN NIMI	Teknisen toimen ruohonleikkuri hankinta (joka toinen vuosi / parittomat vuodet)
HANKKEEN TAUSTA JA TARVE	Tekninen toimi ylläpitää 14 ha yleisten alueiden ja pihojen nurmikoita. Kalustona on 6 päältä ajettavaa ruohonleikkuria, joista 4 on aktiivisessa käytössä kesän aikana ja kaksi varalla. Ruohonleikkureita uusitaan kahden vuoden välein yksi ja uusinnan yhteydessä poistetaan huonokuntoisin. Näin ollen aktiivikäytössä olevat ruohonleikkurit ovat 0-8 vuotta vanhoja ja varalla olevat kaksi leikkuria 8-12 vuotta vanhoja. Huonokuntoisten ruohonleikkureiden suojat ja moottorit alkavat vikaantua ja aiheuttavat keskeytyksiä ja kustannuksia sekä turvallisuusriskejä käyttäjille.
HANKKEEN TAVOITTEET	Ruohonleikkurit pidetään käyttökunnossa ja korjauskustannukset kohtuullisella tasolla
HANKKEEN TOTEUTTAJA (T) /SISÄINEN TOTEUTUSVASTUU	Rakennustarkastaja pyytää tarjoukset ruohonleikkurista
HANKKEEN AIKATAULU, ARVIOITU ALOITUSAJANKOHTA KESTO, KK	Tarjouspyynnöt helmi-maaliskuussa ja toimitus toukokuussa.
KUSTANNUSARVIO	Menot 10.000 € (alv 0 %)
POISTOMENETELMÄ, -AIKA JA -TILI SEKÄ KUSTANNUSPAIKKA	menoj. 25%, TILI 1160, KP 004312
KÄYTTÖKUSTANNUKSET	Vanhojen koneiden huolto ja korjauskustannukset nousevat iän myötä.
ARVIO INVESTOINNISTA AIHEUTUVISTA VAIKUTUKSISTA / kerrannaisvaikutukset	Ruohonleikkurit pysyvät kunnossa kauden aikana, vähemmän huoltokatkoja. Turvallisuus pysyy kunnossa huomioiden varsinkin kesätyöntekijät käyttäjinä.