
 1 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Kaustisen seutukunnan toteuttamat 

 

HANKKEET 1.1.-31.12.2024 
 
 

 
 



 2 

 

Kaustisen seudun Elinvoimaohjelmaa vuosille 2022-2026 toteutetaan mm. kehittämishankkeilla.  

Raportti sisältää Kaustisen seutukunnan toteuttamat hankkeet strategisten kehittämisteemojen mukaan. 

 

 

Sisällys   
 
  

TEEMA 1. UUSIUTUVAN ENERGIAN JA BIOTALOUDEN SEUTU ........................................... 3 

1. HIILEKAS - BIOHIILEN TUOTANNOSTA KASVUA PAIKALLISILLA EKOSYSTEEMEILLÄ ................................................ 3 
2. KUNTIEN ILMASTOSUUNNITELMAT .............................................................................................................................. 6 
3. KASE ESSI - SELVITYSHANKE ENERGIAN VARASTOINNISTA ....................................................................................... 8 
4. BIOKAASUKLINIKKA - BIOENERGIAN TUKI- JA INFORMAATIOPALVELU OIKEUDENMUKAISEN ENERGIAMURROKSEN 

TUKENA .............................................................................................................................................................................. 10 

TEEMA 2. DIGITAALINEN JA ÄLYKÄS SEUTU .......................................................................... 11 

5. KASE SMART COUNTRYSIDE – KUNTADIGI 2 ........................................................................................................... 11 
6. KYLIEN VALMIUDET DIGIKEHITTÄMISEEN -VALMISTELURAHA ................................................................................. 14 
7. KUIDUT KÄYTTÖÖN ................................................................................................................................................... 15 
8. ANSEL – ACCESS THE NORTH WITH THE SPEED OF LIGHT ......................................................................................... 16 

TEEMA 3. YRITTÄJYYDEN, TYÖPAIKKOJEN JA VERKOSTOJEN SEUTU ........................ 18 

9. HYVINVOINTIMATKAILUN KEHITTÄMINEN  -ESISELVITYSHANKE .............................................................................. 18 
10. TUOKES 2 ................................................................................................................................................................ 20 
11. HEPPA HEIP -VALMISTELURAHA ............................................................................................................................... 21 
12. SEMUKAS- SEUTUJEN VÄLINEN MUUTOS JA KASVUOHJELMA ................................................................................. 23 
13. KALASTUS- JA ERÄMATKAILUN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAALLA .................................................................. 25 

TEEMA 4. KULTTUURIN, LUONNON JA ONNELLISTEN IHMISTEN SEUTU ..................... 27 

14. KULUMAT – KULTTUURI JA LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN ......................................................................... 27 
15. KASE HUOVA - ENERGIAOMAVARAINEN JA HUOLTOVARMA KAUSTISEN SEUTU –KOORDINOINTIHANKE .............. 30 

 
 

  



 3 

Teema 1. Uusiutuvan energian ja biotalouden seutu 
 
 

1. HIILEKAS - Biohiilen tuotannosta kasvua  
paikallisilla ekosysteemeillä 

 
 
Hanke nro:   J10125 
Hankkeen toteutusaika: 1.10.2023 – 30.9.2025  
Hankkeen rahoitus:  Keski-Pohjanmaan liitto 80 % (JTF-oikeudenmukaisen siirtymän rahasto) 
    Kaustisen seutukunnan kunnat 20 % 
   

Yleiskatsaus   
 
HIILEKAS – Biohiilen tuotannosta kasvua paikallisilla ekosysteemeillä -hanke on osa Kaustisen seutukunnan toi-
mintaa, jonka tavoitteena on edistää uusiutuvan energian ja biotalouden ekosysteemien rakentumista. Hank-
keen toimet lisäävät biohiilen ja sen tuotannon tunnettuutta Keski-Pohjanmaalla, tarkastelee biohiilituotannon 
paikallisia ja alueellisia arvoketjuja tuotannon käynnistämiseksi, edistää biohiileen liittyvien tuotantoinvestoin-
tien syntymistä sekä pilotoi ja demonstroi biohiilituotantoa pienen mittakaavan pyrolyysilaitteistolla.  
 

Toiminta 1.1.-31.12.2024  
 
TYÖPAKETTI 1; Biohiilituotannon demonstraatio ja tuotannon opastus 
HIILEKAS-hankeparin investointihankkeessa kilpailutettiin ja hankittiin pieni ja siirrettävä pyrolysointilaitteisto. 
Laitteiston hankinnan jälkeen kilpailutettiin laitteiston ylläpito, kuljetukset ja varastointi. Elokuun 2024 loppuun 
mennessä järjestettiin kaikki suunnitellut pyrolysointidemotyönäytökset onnistuneesti (15.5. Toholampi, 7.6. 
Kaustinen, 30.6. Halsua, 6.7. Veteli, 31.8. Lestijärvi).  
 
TYÖPAKETTI 2; Biohiilentuotannon ekosysteemin mallinnus 
Tarvittavaa tietoa on haettu aktiivisesti biohiilen ominaisuuksista, käyttötarkoituksista ja valmistustekniikasta 
tutustumalla biohiilestä tehtyihin sekä kotimaisiin että kansainvälisiin tutkimuksiin, opinnäytetöihin, diplomitöi-
hin sekä väitöskirjoihin sekä osallistumalla biohiiltä käsitteleviin seminaareihin Suomessa. Lisäksi on tutustuttu 
Suomessa sekä kansainvälisesti järjestettyihin webinaareihin. Toteutusalueen merkittävimmän raaka-aineen, 
nuorten kasvatusmetsien puuston kokonaismäärä on selvitetty kaikissa toteutusalueen kunnissa yhteistyössä 
Luonnonvarakeskuksen kanssa.   
 
Teollisen mittakaavan toiminta 
Loppusyksyn 2024 aikana projektipäällikkö keskittyi selvittämään suurehkoja suomalaisia biohiiltä tarvitsevia 
yrityksiä. Samoin on selvitetty potentiaaliset eurooppalaiset biohiilen tuotantoteknologian kone – ja laitetek-
niikkavalmistajat. Tarvittavan ekosysteemin mukaisia suunnitelmia viedään eteenpäin myös maa-tilakokoluokan 
laitoksien osalta.  
 
TYÖPAKETTI  3; Tuotantoverkoston koostaminen ja pohjatyöt pilottia seuraavaan kehitysvaiheeseen 
Biohiilen potentiaalisen raaka-aineen, kokopuun puunkorjuutyönäytös järjestettiin Vetelin Räyringissä 
12.3.2024. Työnäytöksen päätarkoituksena oli esitellä asiasta kiinnostuneille yrittäjille sekä muille biohiilen 
raaka-aineen hankinnassa uudentyyppinen pieniläpimittaisen puun korjuun vaihtoehto. Kokopuurangat haket-
tamalla ja käyttämällä hake kuivauksen jälkeen biohiilen valmistukseen, voidaan hiili varastoida biohiileen sa-
doiksi tai jopa tuhansiksi vuosiksi käyttämällä biohiiltä esim. maanparannuksessa. Toteutus-alueella toimivat 
merkittävimmät hakeyrittäjät on selvitetty ja käyty läpi heidän mahdollisuutensa haketoimituksiin mahdollisesti 
perustettavalle biohiilitehtaalle.  
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Biohiililiiketoimintaan liittyviä tutustumismatkoja on toteutettu kaksi. Ensimmäinen tehtiin Utajärvelle 27.-
28.3.2024, jossa kohteena olivat Utajärven kunta, Utajärven yrityspuisto, GRK:n biohiilitehdas ja Orasko Oy:n 
saha. Toinen tutustumismatka tehtiin Ariterm Service Oy:n ja Soilcare Oy:n yhteishankkeena toteuttamaan bio-
hiilen valmistuslaitteistoon 11.6.2024 Saarijärvelle.  
 
 
Kokkolan yliopistokeskuksen, Centrian, KpEdun ja Jamkin kanssa tehdään yhteistyötä TKI-toiminnassa. Centrian, 
Jamkin ja Seamkin kanssa on käynnistetty yhteistyö myös opinnäytetöiden osalta (3 kpl).  
 
Syksyllä 2024 varmistui mahdollisuus tehdä opintomatka toukokuun alussa 2025 tutustuen Pohjoismaiden bio-
hiilituotantoon. Kohteet valikoituivat yhteistyössä VTT:n tutkijan kanssa, jonka jälkeen projektipäällikkö kontak-
toi ko. yritysten avainhenkilöitä. Pyyntöihin saada tutustua biohiilen liiketoimintaan ja tuotantoon olivat vas-
taukset kaikilta yrityksiltä hyvin positiivisia. HIILEKAS-hankkeen resurssit ovat rajalliset, jonka vuoksi matkalle 
sekä yritystoiminnan mahdollisuuksien selvittämiseksi tarpeellisiin testipyrolysointeihin haetaan kohderahoi-
tusta eri rahoitusmahdollisuuksia monipuolisesti tarkastellen.  
 
TYÖPAKETTI 4; Viestintä ja tiedottaminen sekä 
hankehallinto 
Biohiilestä kiinnostuneita yrityksiä on kontaktoitu 
tutustumismatkoilla, työnäytöksissä ja erikseen in-
formoimalla laajasti HIILEKAS-hankkeesta. Työnäy-
tökset ovat tuottaneet tarvittavaa lisätietoa biohii-
lestä, biohiilen valmistustekniikasta sekä proses-
sissa syntyvistä tisleistä. Kaikissa työnäytöksissä on 
jaettu in-formaatiota biohiilestä, biohiilen valmis-
tustekniikasta ja käyttökohteista kaikille asiasta 
kiinnostuneille henkilöille. Lisäksi puunkorjuutyö-
näytöksestä sekä Toholammilla järjestetystä en-
simmäisestä pyrolysointidemotyönäytöksestä to-
teutettiin opetustyyppiset videot. 
 
 Pyrolysointityönäytös Halsua 30.6.2024 
Reijo Virtanen 
projektipäällikkö 

 
 

 

HIILEKAS Kustannusarvio 
Maksettu 

2023 
Maksettu 1.-

6.2024 
Maksettu 

7.-12.2024 
Maksettu 
yhteensä 

    

Kustannuspaikka 
7690 

2023–2025 Jää  Tot % 

Henkilöstökust. 161 785 10 176,90 42 072,44 43 321,97 95 571,31 66 213,69 59 % 

Flat rate 40 % 64 714 4 070,76 16 828,98 17 328,79 38 228,53 26 485,47 59 % 

Yhteensä 226 499 14 247,66 58 901,42 60 650,76 133 799,84 92 699,16 59 % 

Rahoitus 
Myönnetty Saatu 

Saatu 2024 
Haettu Rahoitus   

  
2023–2025 2023 7.-12.2024 yhteensä Jäljellä 

K-P liitto JTF 80 % 181 199,00 11398,128 47121,05 48520,61 107 039,79 74 159,21   

Kunnat 20 % 45 300,00 2849,532 11 780,37 12130,152 26 760,05 18 539,95   

Yhteensä 193 604 14 247,66 58901,42 60650,76 133 799,84 92 699,16   
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HIILEKAS investointihanke 
 
Hanke nro:   J10732 
Hankkeen toteutusaika: 1.1.2024 – 30.9.2025  
Hankkeen rahoitus:  Keski-Pohjanmaan liitto 70 % (JTF-oikeudenmukaisen siirtymän rahasto) 
    Kaustisen seutukunnan kunnat 30 % 

 
Investointihankkeen tarkoituksena on varmistaa HIILEKAS-hankkeen biohiilituotannon demonstraatiot 
pyrolyysilaitteella. Hanke on yhteydessä HIILEKAS-kehittämishankkeeseen, joka analysoi tarvittavat 
biohiilituotannon paikalliset ja alueelliset arvoketjut biohiilituotannon käynnistämiseksi Keski-Pohjan-
maalla ja luo paikallisen pilotin ympärille näistä toimijoista ekosysteemimallinnuksen.  
 
Toiminta 1.1.-31.12.2024  
 
HIILEKAS investointihankkeessa kilpailutettiin ja hankittiin pieni ja siirrettävä pyrolysointilaitteisto.  
Ilmoitus pyrolyysilaitteiston hankinnasta julkaistiin 20.2.2024 www.kaustisenseutu.fi, Kaustisen seutu-
kunnan Facebook-sivuilla ja hankintailmoitukset.fi -palvelussa (HILMA). Lisäksi tarjouspyyntö lähetet-
tiin kolmelle (3) mahdolliselle laitteistotoimittajalle sähköpostitse. Määräaikaan 06.03.2024 mennessä 
tarjouksen jättivät Ecomation Oy ja Itä-Suomen Konehuolto Oy. Pyrolyysilaitteisto hankittiin kokonais-
taloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneeltä Itä-Suomen Konehuolto Oy:ltä. Käyttökoulutus to-
teutettiin Toholammilla ennen ensimmäistä pyrolysointia.   
  
Laitteiston hankinnan jälkeen kilpailutettiin lisäksi laitteiston ylläpito, kuljetukset ja varastointi. Elo-
kuun 2024 loppuun mennessä järjestettiin kaikki suunnitellut pyrolysointidemotyönäytökset onnistu-
neesti (15.5. Toholampi, 7.6. Kaustinen, 30.6. Halsua, 6.7. Veteli, 31.8. Lestijärvi).   
 
Työnäytökset tuottivat tarvittavaa lisätietoa biohiilestä, biohiilen valmistustekniikasta sekä prosessissa 
syntyvistä tisleistä. Samalla toteutettiin laajasti tiedottamista biohiilestä tuotteena, biohiilen käyttö-
kohteista sekä biohiilen valmistustekniikasta jokaisessa työnäytöksessä sekä Folk Music Festivaaleilla 
Kaustisella.     
 
Reijo Virtanen 
Projektipäällikkö 
  

HIILEKAS INVESTOINTI Kustannusarvio 
2024 

Maksettu yh-
teensä 

  
Kustannuspaikka 7690 2024 

Investoinnit 24 500,00 24 500,00 24 500,00   

Flat rate 1,5 % 367,50 367,50 367,50   

Yhteensä 24 867,50 24 867,50 24 867,50   

Rahoitus 
Myönnetty Saatu Rahoitus   

2024 2024 yhteensä Jää 

K-P liitto JTF 70 % 17 407,25 17406,65 17 406,65 0,60 

Kunnat 30 % 7 460,25 7 460,85 7 460,85 -0,60 

Yhteensä 24 867,50 24867,5 24 867,50 0,00 
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2. Kuntien ilmastosuunnitelmat 
 
Hanke nro:   VN/19978/2023-YM-7   
Hankkeen toteutusaika: 1.9.2023 – 31.5.2025  
Hankkeen rahoitus:  Ympäristöministeriö 100 % 
 

 
Kuntien ilmastosuunnitelmat –hanke on osa Kaustisen seutukunnan toimintaa, jonka tavoitteena on 
Suomen valtion ilmastonmuutosta hillitsevien tavoitteiden ja Keski-Pohjanmaan ilmastostrategian mu-
kainen päästöjen vähentäminen. Kuntien ilmastosuunnitelmat –hanke tukee ilmastonmuutoksen hil-
lintää ja vähentää päästöjä luomalla seutukunnan ja Perhon kunnille kuntakohtaiset ilmastosuunnitel-
mat, joissa määritetään ilmastolain vaatimusten mukaiset päästövähennystoimenpiteet ja –tavoitteet 
kunnanvaltuustokausittain.  
 
Toiminta 1.1.-31.12.2024 
 
Työpaketissa 1 “Taustaselvitykset, tiedonhankinta ja nykytilan kartoitus” jatkettiin tiedonhankintaa kuntien 
päästölähteistä ja keinoista päästöjen vähentämiseksi. Yhteistyössä kuntien kanssa tarkasteltiin kunnissa jo teh-
tyjä ilmastotoimenpiteitä sekä kuntien lähtötilannetta. Tietoa kerättiin hyödyntäen SYKE:n päästötietopalvelua, 
tapaamisia ja haastatteluja kuntien viranhaltijoiden kanssa, toteuttamalla ilmastokysely kuntien työntekijöille, 
viranhaltijoille ja luottamushenkilöille sekä hyödyntämällä olemassa olevia tietolähteitä, kuten Keski-Pohjan-
maan ilmastotiekarttaa. Kerätyn tiedon pohjalta tehtiin toimenpide-ehdotuksia kuntien ilmastosuunnitelmien 
toimenpiteiksi, huomioiden myös ilmastonmuutokseen sopeutuminen.  
 
Työpaketissa 1 osallistuttiin myös ilmastoaiheisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin, kuten Kiertotalous-Suomen we-
binaareihin ja ilmastosuunnitelmahankkeiden yhteistyötapaamisiin. Yhteistyössä Kokkolan ilmastosuunnitelma-
hankkeen ja Keski-Pohjanmaan alueellisen energianeuvonnan kanssa järjestettiin kuntien ilmastosuunnitelma-
hankkeiden yhteistyötapaaminen Kokkolassa. 
 
Työpaketissa 2 “Sidosryhmien osallistaminen” toteutettiin kuntien ilmastokyselyt sekä haastateltiin kuntakon-
serniyhtiöiden edustajia. Kuntien ilmastokyselyt toteutettiin keväällä 2024 Halsuan, Kaustisen, Lestijärven, Per-
hon, Toholammin ja Vetelin kunnille. Kyselyt olivat vastattavissa sähköisesti 22.3.-22.5.2024. Lisäksi kyselyyn oli 
mahdollista vastata kunnankirjastoissa. Kysely sisälsi osiot kunkin kunnan asukkaille, nuorille, yrityksille sekä 
kunnan työntekijöille, viranhaltijoille ja luottamushenkilöille. Kyselystä tiedotettiin kuntatiedotteissa sekä seu-
tukunnan ja kuntien sivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Yhteensä kyselyyn saatiin 469 vastausta. Kyselyn tulokset 
koottiin koosteeksi, joka julkaistiin hankesivulla. Sidosryhmiä osallistettiin ilmastosuunnitelmien toimenpiteiden 
valmisteluun myös keräämällä kommentteja ilmastosuunnitelmien luonnoksiin kuntien edustajilta.  
 
 
 
Työpaketissa 3 “Kuntakohtaisten suunnitelmien koostaminen ja kirjoittaminen” aloitettiin kuntakohtaisten il-
mastosuunnitelmien luonnostelu koottujen toimenpide-ehdotusten pohjalta. Lisäksi selvitettiin ratkaisuja ilmas-
tosuunnitelmien helppoon päivitettävyyteen sekä tehokkaaseen raportointiin. Ensimmäiset kuntakohtaiset 
luonnokset kuntien ilmastosuunnitelmista valmistuivat syyskuussa 2024, minkä jälkeen luonnosta muokattiin 
edelleen kuntien ja seutukunnan asiantuntijoiden kommenttien pohjalta.  
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Työpaketissa 4 “Viestintä ja tiedotus” toteutettiin hanke-
viestintää kunnille sekä suuremmalle yleisölle seutukun-
nan viestintäkanavien kautta. Ilmastosuunnitelmien kuvi-
tusta varten hankittiin kuvauspalvelu, jonka tuloksena 
syntyi ilmastosuunnitelmien kuvitukseen sopiva koko-
elma kuvia hankkeen kunnista. Hankesivulle lisättiin il-
mastoaiheista tietoa esimerkiksi arjen ilmastoteoista. Lo-
kakuussa 2024 aloitettiin yhteistyö viestinnän asiantunti-
japalvelun palveluntarjoajan kanssa hankkeen viestinnän 
tehostamiseksi. Asiantuntijapalvelun avulla tuotetaan 
viestintämateriaalia hankkeen ja kuntien käyttöön hank-
keen toiminnasta viestimiseksi sekä sidosryhmien sitout-
tamiseksi. Ensimmäiset sosiaalisen median viestintäsisäl-
löt valmistuivat loppuvuodesta 2024, ja yhteistyötä jatke-
taan kevään 2025 ajan. 
 
 
 
Hankkeen väliraportti toimitettiin hyväksytysti Ympäristöministeriöön syyskuun lopussa, ja ensimmäinen avus-
tuserä (30 % kokonaisavustuksesta) maksettiin hyväksyttyä väliraporttia vastaan. 
 
 
 
Emilia Uimaniemi 
projektipäällikkö 
 
 
 

Kuntien  
ilmastosuunnitelmat Kustannusarvio 

2023–2025 
Maksettu 

2023 
Maksettu 

2024 
Maksettu  
yhteensä 

  
Jää  

  
Tot % Kustannuspaikka 

5424/7613 

Henkilöstökustannukset 153 525 6 656,76 68 942,53 75 599,29 77 925,71 49,2 
Ostopalvelut 8 300 0 1 840,00 1 840,00 6 460 22,2 
Matkakulut 8 750 434,02 1 882,77 2 316,79 6 433,21 26,5 
Yleiskulut 15 % 23 029 1921,19 3 865,38 5 786,57 17 242,18 25,1 

Yhteensä 193 604 9 011,97 76 530,68 85 542,57 108 061,10 44,2 

Rahoitus 

Myönnetty   Saatu Saatu    

  
2023–2025 

Saatu 
2023 

2024 yhteensä Jäljellä 

Ympäristöministeriö 100 % 
rahoitus 

193 604 9 011,97 49 069,23 58 081,20 135 523 30 % 

Yhteensä 193 604 9 011,97 49 069,23 58 081,20 135 523   
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3. Kase ESSI - Selvityshanke energian varastoinnista 
(Energy Storage Systems) 

 

Hanke nro: 
Hankkeen toteutusaika: 1.7.2024 -31.12.2025  
Hankkeen rahoitus: Leader Pirityiset ry- ELY 90 %, yritysrahoitus 10 % 
 
Kase ESSI -hankkeen tuloksena syntyy käsitys sähköisen logistiikan tulevaisuuden mahdollisuuksista, verkostoja 
energian varastoinnin alan toimijoiden kesken, näkymiä investoinneista sekä tietopaketti energian varastoin-
nista. 
 

Toiminta 1.7.-31.12.2024 
 
Kase ESSI –hanke sai rahoituspäätöksen 3.7.2024 ja hanketta alettiin toteuttamaan heti. Hanke jatkuu vuoden 
2025 loppuun asti. Rahoittajana ovat Leader Pirityiset ry sekä kolme yksityistä rahoittajaa.  
 
Vuoden 2024 puolella ehdittiin keskittyä erityisesti kahteen työpakettiin: logistiikkaselvitykseen sekä varastoin-
nin tietopaketin tietojen kartoitukseen. Energian varastoinnin tietopaketti valmistuu vasta hankkeen loppupuo-
lella, mutta projektipäällikkö on etsinyt tietoa ja ollut yhteydessä lukuisiin sidosryhmiin hankkeen alusta saakka. 
Logistiikkatyöpaketissa on hankittu selvitys Swecolta siitä, miten sähköinen logistiikka voisi kehittyä alueella, ja 
miten sähkövarastot voivat olla kehittymisen osana. Lisäksi on tehty projektipäällikön ja organisaatiolle kerty-
neiden biokaasuaiheisten sidosryhmien yhteistyönä analyysiä siitä, miten kaasukontti voi toimia energiavaras-
tona esimerkiksi huoltovarmuustarkoituksessa. Analyysissä käsiteltiin myös sitä, että kontit olisivat verkoston 
yhteisiä, ettei jokaisella toimijalla tarvitsisi olla omia kontteja.  
 
Kustannuksia hankkeelle kertyi syyspuolella melko vähän. Suurin osa toteutuksesta painottuu vuodelle 2025. 
Pääosa kustannuksista muodostui henkilöstökustannuksista sekä Swecon palkkiosta.  
 
Hankkeen toimintaa voi seurata sivulla: 
https://kaustisenseutu.fi/kaustisen-seutukunta/hanketoiminta/omat-hankkeet/kase-essi/  
 
 
Vuoden 2025 aikana tullaan tekemään mm.: 

- Yhteistyötä kolmen opinnäytetyöntekijän kanssa 

- Kartoitusta suuren energiavaraston sijoittumisesta hankealueelle 

- Tietopaketin viimeistely 

- Webinaareja (joista ensimmäinen 14.2.) 

- Tutustumismatka energiavarastokohteeseen 

 
 
Tomas Luoma 
projektipäällikkö 
 
 
 
 
 
 

https://kaustisenseutu.fi/kaustisen-seutukunta/hanketoiminta/omat-hankkeet/kase-essi/
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Kase ESSI 

  
Kustannusarvio Maksettu 

Jäljellä 
  

KP 7676 2024-2025  1.7.-31.12.2024 Tot % 

Palkka  34 800,00 5 031,89 29 768,11 14 % 

Sivukuluprosentti 39 % 13 572,00 1 962,44 11 609,56 14 % 

Henkilöstökulut yhteensä  48 372,00 6 994,33 41 377,67 14 % 

Flat rate  40 % 19 348,80 2 797,73 16 551,07 14 % 

Yhteensä   67 721,00 9 792,06 57 928,94 14 % 

Rahoitus   
Myönnetty 

Haetaan Jäljellä   
2024-2025 

Pirityiset EU-ELY 90 % 60 948,80 8 812,85 52 135,95   

Yritysrahoitus 10 % 6 772,20 979,21 5 792,99   

Myönnetty yritysrahoitus   7 500,00       

Rauanheimo Oy 60 % 4 500,00 587,52 3 912,48   

Toholammin Energia Oy 7 % 500,00 65,31 434,69   

Vetelin Energia Oy 33 % 2 500,00 326,37 2 173,63   

Yhteensä 100 % 67 721,00 9 792,06 57 928,94   
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4. Biokaasuklinikka - Bioenergian tuki- ja informaatiopalvelu oikeu-

denmukaisen energiamurroksen tukena 
 
 
Hanke nro:   J11143 
Hankkeen toteutusaika: 1.7.2024 -31.07.2026   
Hankkeen rahoitus: Keski-Pohjanmaan liitto JTF 80 % 
    Kuntarahoitus 80 % 
 
Biokaasuklinikka - Bioenergian tuki- ja informaatiopalvelu oikeudenmukaisen energiamurroksen tukena -hanke 
sai positiivisen rahoituspäätöksen Keski-Pohjanmaan liiton JTF-rahoituksesta syyskuun lopulla 2024.  
Kyseessä on jatkumo Kaustisen seutukunnassa erityisesti ja laajemminkin Keski-Pohjanmaan maakunnassa teh-
dylle järjestelmälliselle kehittämistyölle, jolla on tuettu alueen biokaasutoimintojen syntymistä ja kehittymistä.   
 
Biokaasutuotannon kehittämistyössä selvitetystä sekä käynnissä olevien JTF-hankkeiden tuloksiin perustuen toi-
mintaympäristön toimijoiden odottama tukipalvelu sekä luoda alueesta dynaaminen, koordinoitu energiamur-
roksen kärkialue vahvistamalla monien toimijatahojen yhteistyötä.  
 

Toiminta 1.7.2024-31.12.2025  
 
Raportointikaudella hanketta käynnistettiin määrittämällä hankkeen tarvitsemat asiantuntijaresurssit ja aloitet-
tiin hankkeen neljän työpaketin tarkemman työsuunnitelman laatiminen. Aloitettiin hankesuunnitelman mukai-
sen tietopalvelun osalta analysointi mm. tekoäly-agenttien hyödyntämismahdollisuuksista. Toimitettiin kysely 
hankesuunnitelman mukaisesti bioterminaaleista kunnille ja kuntakonserniyrityksille, koko maakunnassa. Sa-
massa yhteydessä Kaustisen seutukunnan kunnilta ja kuntakonserneilta kysyttiin erikseen ajatuksia T-kem -kaa-
voitusalueiksi soveltuvista alueista kunnittain. Samalla aloitettiin myös yhteistyö maakunnan TKI-organisaatioi-
den kanssa suunnittelemalla sitä, millä keinoilla näissä organisaatioissa oleva ja hankittu uusi selvitys- ja tutki-
mustieto saataisiin mahdollisesti parhaalla mahdollisella tavalla Kaustisen seutukunnan yritysten tietoon ja ja-
lostettavaksi. Käynnistettiin myös seudullisen ”innovaatioryhmän” työskentelyn suunnittelu yhdessä TURKE-
hankkeessa mukana olevan Kokkolan yliopistokeskuksen kanssa.  
 
Timo Pärkkä  
projektipäällikkö 
 
 

Biokaasuklinikka KP 
7696 

KA Maksettu 7.-
12.2024 

Maksettu yhteensä Jää  
  

2024-2026 Tot % 

Henkilöstökust. 122 521 9 041,88 9 041,88 113 479,12 7 % 

Flat rate 40 % 49 008 3 616,75 3 616,75 45 391,65 7 % 

Yhteensä 171 529 12 658,63 12 658,63 158 870,77 7 % 

Rahoitus 
Myönnetty 
2024-2026 

Hakematta   Jäljellä   

K-P liitto JTF 80 % 137 223 10 127,90   127 096,10   

Kunnat 20 % 34 306 2 531,73   31 774,27   

Yhteensä 171 529 12 658,63   158 870,77   
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Teema 2. Digitaalinen ja älykäs seutu  
 

 

5. KASE Smart Countryside – Kuntadigi 2 
Digitaalinen ja saavutettava Kaustisen seutu 

 
Hankkeen toteutusaika: 1.8.2022- 30.11.2024  
Hankkeen rahoitus: Valtiovarainministeriö 85 %, kunnat 15 % 
 
Vuonna 2024 Kuntadigi2 -hankkeessa on toteutettu hankesuunnitelman mukaisia toimenpiteitä. Alla hankkeen 
toimenpiteet työpaketeittain. Hankkeen loppuseminaari järjestettiin 13.11.2024 Teams webinaarina ja  
hanke päättyi 30.11.2024. 
 
 

Toiminta 1.1.-30.11.2024 
 

Työpaketti 1 Kuntatyön muutos - Suunnittelu ja toimeenpano 

 

Kuntadigi2 -hankkeen resursseilla päätettiin osallistua Kuntaliiton ja FCG:n järjestämään Digiverkosto -hankkee-
seen. Digiverkostohanke sisältää seutukohtaisia ja kaikille osallistujille avoimia toimenpiteitä. Kaikille osallistu-
jille avoimista toimenpiteistä syksyllä 2023 alkoivat Kuntaliiton järjestämät kvartaalisprintit. Tammikuussa jär-
jestettiin kvartaalisprintti, jossa teemana oli tietoturvallisuus. Toisessa kvartaalisprintissä Kaustisen seutukunta 
oli mukana paneelikeskustelussa ja maaliskuussa oli kolmas kvarttaalisprintti, jossa käsiteltiin tekoälyä kunta-
työssä.  
 
Joulukuussa 2022 pidetyn lomaketyöpajan perusteella hankkeessa kilpailutettiin sähköisen asiointipalvelun pi-
lotti. Kilpailutuksen voitti Consilia Solutions FormBox -palvelullaan. Kilpailutuksen kohteena oli puolen vuoden 
lomakepalvelun pilotti, joka on voimassa 1.9.23-28.2.24. Kunnat sopivat itsenäisesti käyttöönottopalaverit ja -
koulutukset ja pilotti käynnistyi yhtä kuntaa lukuun ottamatta ajallaan. Toimenpide kohdentuu kuntatyön muu-
tokseen, koska asiointipalvelun avulla saadaan kunnissa lomakkeet yhteen paikkaan ja selkeytettyä niiden käsit-
telyä. Alkuvuonna pilotin kestoa päätettiin jatkaa 31.5.2024 asti ja hankehenkilöstö tarjosi resurssia lomakkei-
den teon tueksi.  
 
Digistrategiatiimin kokouksissa käsiteltiin loppuvuodesta 2023 uusien teknologioiden mahdollisia hyötyjä kun-
tatyössä. Kunnista nousseeseen tarpeeseen vastattiin hankkimalla Tieralta kolmen työpajan kokonaisuus ohjel-
mistorobotiikkaan liittyen. Työpajoissa käsiteltiin mahdollisia ohjelmistorobotiikan hyödyntämiskohteita joka-
päiväisessä rutiinityössä. Työpajat järjestettiin helmi-maaliskuussa. Lisäksi hankkeessa kilpailutettiin neljän työ-
pajan kokonaisuus tekoälyn hyödyntämisestä kuntatyössä. Kilpailutuksen voitti Reddo Partners Oy. Ensimmäi-
nen työpaja järjestettiin kesäkuussa ja siihen osallistui 29 henkilöä. Reddo Partners Oy:ltä hankittiin myös lisä-
työnä erillinen opetushenkilöstölle suunnattu työpaja, joka toteutettiin syyskuussa 2024.  

 

 

Työpaketti 2 Johtaminen ja esimiestyö 

 

Digiverkostohankkeen seutukohtaisissa toimenpiteissä kartoitetaan seudullisen digistrategian kehittämiskoh-
teita. Toimenpiteet käynnistyivät syksyllä 2023 digitalisaatiokyselyllä. Kyselyn perusteella järjestettiin seutukun-
nan johtoryhmälle sekä digistrategiatiimille marraskuussa 2023 arviointipalaveri digitalisaation kehittämiskoh-
teista. Palaverin sekä kyselyn tuloksia käytettiin hyväksi tammikuussa järjestetyssä digistrategian päivittämisen 
työpajassa. Tammikuun työpajaan Toholammilla osallistui 17 henkilöä. Digistrategian päivittämistyötä jatkettiin 
hankehenkilöstön omana työnä kevään aikana. Huhtikuussa järjestettiin toinen työpaja digistrategiatiimin ja 
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Kaustisen seutukunnan johtoryhmän jäsenille Vetelissä. Työpajaan osallistui 12 henkilöä. Työpajojen tulosten 
pohjalta laadittiin ensimmäinen luonnos digistrategiasta, joka lähetettiin kommenteille digistrategiatiimille tou-
kokuussa. Digistrategia valmistui lokakuussa 2024 ja lähetettiin valtuustoille hyväksyttäväksi. Vuoden 2024 lop-
puun mennessä digistrategian oli hyväksynyt kaksi kuntaa sekä seutuvaltuusto ja seutukunnan johtoryhmä. 
 
Hankesuunnitelman mukaisesti hankkeessa kilpailutettiin muutosjohtamisen valmennus. Kilpailutuksen voitti 
Finnish Consulting Group FCG. Muutosjohtamisen valmennus järjestetään verkkokurssina, joka on avoinna nel-
jällekymmenelle Kaustisen seudun kunnan ja seutuorganisaation esihenkilöasemassa toimivalle. Suoritusaikaa 
valmennuksella on 31.3.2025 asti. 

 

 

Työpaketti 3 Asiointi ja palvelut sekä osallistuminen ja vaikuttaminen 

 

Hankesuunnitelmassa mainittu tiedon visualisointisivun käytön laajentaminen korvattiin seutukortilla. Tiedon 
visualisointisivuston ylläpito ei ollut kustannustehokasta, sillä se oli enemmänkin julkaisualusta. Seutukortti pää-
tettiin hankkia seudullisen datan visualisointiin. Palvelun tuottaa MDI yhteistyössä Robonomist Oy:n kanssa. Pal-
velu otettiin käyttöön 27.6.2023 ja irtisanottiin 13.6.2024 vähäisen käytön vuoksi. Palvelua käytti analytiikan 
noin 30 henkilöä kuukaudessa, jolloin palvelun hinta oli liian korkea. 
 
Hankesuunnitelman mukaisesti kilpailutettiin valmennuskokonaisuus viestinnästä. Kilpailutuksen voitti Ahjo 
Communications Oy ja hankinta piti sisällään kaksitoista 30 minuutin mittaista tietoiskua viestinnästä. Tietoiskut 
toteutettiin maalis-toukokuun aikana ja niistä on tallenteet saatavilla kuntien sisäiseen koulutuskäyttöön. Val-
mennuksiin osallistui keskimäärin 20 henkilöä per tietoisku. 

Sähköisen asiointipalvelun pilotti kohdentuu myös hankesuunnitelmassa mainittuun sähköisten palveluiden li-
sääminen olemassa olevalle asiointialustalle -toimenpiteeseen.  

Työllisyyspalveluiden digitalisaatiota on edistetty hankkeessa kartoittamalla työtä ja työturvallisuutta parantavia 
digipalveluita. Kesäkuussa järjestettiin NeduAI -palvelun palveluesittely ja saatiin tarjous 3 kuukauden pilottikäy-
töstä. NeduAI on tekoälyyn perustuva työkalu, jolla pyritään helpottamaan työntekijöiden ja työpaikkojen koh-
taamista. Palvelua pilotoitiin syksyllä 2024. 

Hankkeessa on tehty yhteistyötä Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soiten kanssa. Syksyllä 2023 avatussa Hal-
suan digiasiointipisteessä järjestettiin maaliskuussa digitukitapahtuma yhteistyössä Soiten ja Halsuan kunnan 
kanssa. Digitukitapahtumassa kävi noin 80 ihmistä. Alkuvuoden aikana on myös osallistuttu digituen tarjoamisen 
sopimuksen laadintaan Soiten aloitteesta. Marraskuussa 2024 avattiin myös Vetelin kuntaan digiasiointipiste. 

Kaustisen seutukunnan ja Hilla Groupin tapahtumakalentereiden välille hankittiin rajapinta, jonka avulla tapah-
tumien järjestäjien tarvitsee ilmoittaa tapahtumat ainoastaan Kaustisen seutukunnan tapahtumakalenteriin, 
josta ne siirtyvät automaattisesti tapahtumienkeskipohjanmaa.fi sivustolle. 

Hankkeen aikana on tehty myös maakunnallista yhteistyötä maakuntaliiton kanssa digituen tarjoamisesta. 
Olemme mukana digituen tarjoamisen koordinointiryhmässä ja alueellisessa digitukijaverkostossa.  

 
Jarno Peltola 
projektipäällikkö 
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Kustannukset  KA  

Maksettu 
2022 

Maksettu 
2023 

Maksettu 
2024 

Maksettu  
yhteensä 

  

tot % Kustannuspaikka 
5434/7612 

2022–2024 Jäljellä 

Henkilöstökustannukset 143 000 17 262,13 57 954,17 74 721,71 149 938,04 -6 938,04 104,9 

Palvelujen osto  70 000 0 39 317,28 34 671,26     73 988,54   -3 988,54 106 

Matkakulut 4 000 398,5 2 282,67 1 932,23       4613,40   -613,40 115,3 

Toimitilojen vuokrat 4 000 513,48 1 216,13 1 613,77 3 343,38   656,62 83,6 

Muut kulut 25 000 708,72 6 313,85 7 057,67     14 080,24   10 919,76 56,3 

Yhteensä 246 000 18 882,83 107 084,09 119 996,65   245 963,61   36,39 100% 

Rahoitus 
Myönnetty 

Saatu 2022 Saatu 2023 Saatu 2024 Koko hanke  Jää   
2022–2024 

Valtiovarainministeriö 
85 % 

209 100 16 561,12 90 510 ,78 101 997,14 209 069,04 30,96   

Kunnat 15 % 36 900 2 321,71 16 573,32 17 999,54 36 894,57 5,43   

Yhteensä 246 000 18 882,83 107 084,09 119 996,68 245 963,61 36,39   
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6. Kylien valmiudet digikehittämiseen -valmisteluraha 
 

 
Hankenro:   264012 
Hankkeen toteutusaika: 1.11.2023 – 31.5.2024 
Hankkeen rahoitus:  Pohjanmaan ELY-keskus / Euroopan maaseuturahasto 

Älykäs kylä -valmisteluraha   
 
 

Toiminta 1.1.-31.5.2024 
 

Hankkeessa päätavoitteena oli luoda hankesuunnitelma Keski-Pohjanmaan maaseutualueiden kylien kehittämi-

seen digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntäen. Tätä päätavoitetta varten hankkeessa selvitettiin alueen kylien 

nykytilaa ja valmiuksia digikehittämiseen. Selvitystä tehtiin aktiivisella vuoropuhelulla ja verkostoitumalla sekä 

hankealueen sisällä että valtakunnallisesti. Tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi Keski-Pohjanmaan maaseutualu-

eilla selvityksen perusteella nousivat toimivat tietoliikenneyhteydet sekä digiosaaminen ja sitä kautta digitali-

saation mahdollisuuksien ymmärtäminen. 

 

Hankkeessa valmisteltu maakunnallinen Kuidut käyttöön -hankehakemus jätettiin Hyrrään 30.4.2024 päätty-

vään Älykkäät kylät -rahoitushakuun. Pohjanmaan ELY-keskus myönsi kesäkuussa Kuidut käyttöön-hankkeelle 

rahoituksen Euroopan maaseuturahastosta. Hankkeen osatoteuttajina ovat YritysKannus ja Keskipohjalaiset ky-

lät. 

 

Santtu Lehto 

projektipäällikkö 

 

 

 

 
Kustannukset  
KP 7670 

 Kustannusarvio 
2023–2024 

Maksettu 
 1.1.-30.6. 

Jäljellä  
Tot % 

Hlöstökulut  5 000 5 756,82   

Muut kulut   1157,38   

Yhteensä   5 000 6914,20 - 1 853,01 137,06 

Rahoitus   Myönnetty 
2023–2024 

Saatu 
2024 

  

Pohjanmaan ELY / EMR 100 % 5 000 5000   

Kase fl 7600   1914,20   

Yhteensä 100 % 5 000 6914,20   
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7. Kuidut käyttöön 
 
 
Hankenro:   294969 
Hankkeen toteutusaika: 1.9.2024-31.7.2026 
Hankkeen rahoitus:  Pohjanmaan ELY-keskus / Euroopan maaseuturahasto 
 

 
Kuidut käyttöön on Älykäs kylä-yhteistyöhanke. Yhteistyöllä kehitetään Keski-Pohjanmaan maaseudun kylien, 
yhteisöjen ja yritysten elinvoimaisuutta uusien innovaatioiden avulla. Tavoitteena on tukea kestävää maaseu-
tuelämää hyödyntämällä uusia ratkaisuja, kehittämällä osaamista ja korostamalla yhteistyön merkitystä. Hank-
keen toteuttajina ovat Kaustisen seutukunta, YritysKannus ja Keskipohjalaiset Kylät. 
 

Toiminta 1.9.-31.12.2024 
 
 
Kuidut käyttöön hanke alkoi 1.9.2024. Hankkeen alussa alueen verkostoituminen digi- ja kylätoimijoiden kanssa 
on ollut aktiivista. Yhteistyökuvioita on luotu sekä lähialueen että valtakunnallisten kanssa digitukihankkeiden. 
Lisäksi hankealueen valokuituoperaattoreiden kanssa on tehty yhteistyötä kyläverkkoalueiden ja investointi-
mahdollisuuksien kartoittamiseksi. 
 
Älykkäät kylät -tapahtumasarja aloitettiin Ylikylän kylätalolla. Yhteistyössä paikallisen kyläyhdistyksen kanssa 
järjestetyssä tapahtumassa oli mukana useita toimijoita esittelemässä omaa toimintaansa. Tapahtumassa vie-
raili yli 60 henkilöä. Tavoitteena on järjestää vähintään yksi vastaavanlainen, kylien aktivointia tavoitteleva, ta-
pahtuma jokaisessa hankealueen kunnassa.  
 
Hankkeen tiedotus ja viestintä on hoidettu ensisijaisesti KPkylät-kanavien kautta. Hankesivut löytyvät osoit-
teesta kpkylat.fi/kuidut-kayttoon. 
 
Santtu Lehto 
projektipäällikkö 
 

Kuidut Käyttöön 
  

Kustannusarvio Maksettu 
Jäljellä 

  

KP 7678 2024-2026  1.7.-31.12.2024 Tot % 

Hlöstökulut  80 751,72 12 338,47 68 413,25 15 % 

Henkilösivukulut 39 % 31 493,17 4 812,00 26 681,17 15 % 

Henkilöstökulut yhteensä  112 244,89 17 150,47 95 094,42 15 % 

Flat rate  40 % 44 897,96 6 860,19 38 037,77 15 % 

Yhteensä   157 142,85 24 010,66 133 132,19 15 % 

Rahoitus   
Myönnetty 

Haetaan Jäljellä   
2024-2026 

EU EMKR + valtio 95 % 149 285,70 22 810,13 126 475,57   

Kuntarahoitus 5 % 7 857,15 1 200,53 6 656,62   

Yhteensä 100 % 157 142,85 24 010,66 133 132,19   
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8. Ansel – Access the North with the Speed of Light 
 
Hankenro:   20364318 
Hankkeen toteutusaika: 10.10.2023 – 9.10.2026 
Hankkeen rahoitus:  Interreg Aurora   
Päätoteuttajat: Centria-ammattikorkeakoulu Oy ja Universitetet i Tromsø 
Osatoteuttajat: Kaustisen seutukunta, Riksteatern, Sundsvalls kommun, Oulun kaupunki 
 
 
 
Hankkeen tavoitteena on luoda toimiva monialainen yhteistyöverkosto, joka tuo yhteen pohjoismaiset kulttuu-
rialan toimijat, teknologian kehittäjät ja kouluttajat, jotka luovat sisältöä ja uusia formaatteja kulttuurin digitali-
soitumisen seurauksena rajoista ja maantieteellisestä etäisyydestä riippumatta. Näin parannetaan osallistavan 
ja laadukkaan palvelun yhdenvertaista saatavuutta taiteen, koulutuksen ja elinikäisen oppimisen aloilla. 
 

Toiminta 1.1.-31.12.2024 
 
Hanke on käynnistynyt rahoituspäätöksen tultua 19.1.2024 Centria AMK:n koordinoimana. Projektin alkuvai-
heessa on rakennettu paikallista kumppaniverkostoa, johon kuuluvat oleellisesti Kaustisen musiikkilukio, Kaus-
tisen seutukunnan kunnat (erit. sivistystoimi), ja KaseNet Oy verkko-operaattorina. Hankkeen ohjausryhmän jä-
seneksi on sovittu Kaustisen musiikkilukion opettaja Mika Jämsä. Hankkeen alkuvaiheen iso ja aikaa vievä pro-
sessi on ollut hankkeessa hyödynnettävän teknisen välineistön hankintaprosessi. Tämä on ollut hankkeen koor-
dinaattorin eli Centrian tehtävä, sillä projektin osapuolet ovat rahoittajalta saamansa ohjeistuksen mukaan pää-
tyneet toteuttamaan yhteiskilpailutuksen. Tämä prosessi on vienyt merkittävästi ennakoitua enemmän aikaa ja 
sen takia hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen on viivästynyt aiotusta. 
 
Alkuvuonna käynnistetty niin sanotun matalan latenssin mediapalvelimien ja reitittimien sekä muun hankkeen 
kannalta oleellisen kaluston kilpailutus- ja hankintaprosessi jatkui lähes koko raportointikauden. Centria AMK:n 
hallinnollisten prosessien sekä Centria AMK:n hankkimien hankintajuristien työn tultua päätökseen, saatiin lait-
teiston kilpailutus julkiseksi lokakuussa 2024. Hankintaan liittyvä tarjousten jättöaika päättyi 16.12.2024, jonka 
jälkeen esitys tekniikan toteuttajasta voitiin valmistella. On ilmeistä, että kaikkien asiaan liittyvien hallinnollisten 
seikkojen sekä toimitusaikataulujen myötä, nämä laitteet tulevat Kaustisen seutukuntaan aikaisintaan maalis-
kuussa 2025.  
 
Tällä raportointikaudella Kaustisen seutukunnan osallistuminen hankkeen toimenpiteisiin onkin rajoittunut 
hankkeen konsortion Teams-kokouksiin ja koordinaattorin tukemiseen em. hankintaprosessin edistämiseksi. 
Joulukuussa pidettiin alueellisten keskeisten osapuolten kesken Kaustisen seutukunnan johdolla tilannekatsaus-
palaveri, joka myös tallennettiin. Mukana olivat KaseNet Oy, Kaustisen musiikkilukio, Kansanmusiikki-instituutti 
ja Kaustisen kansanmusiikkifestivaalit. Tilaisuudessa käytiin läpi projektin kokonaisuus, toimenpiteet sekä mitä 
ANSEL-hankkeessa tullaan tekemään Kaustisen seutukunnan alueella.  
 
Tarvittavat EU:n Interreg Aurora -ohjelman mukaiset raportoinnit suoritettiin asianmukaisesti ja rahoittajan oh-
jeiden ja määräysten mukaisesti. Kustannuskertymät hankkeelle ovat toistaiseksi hyvin pienet.  
 
 
 
Timo Pärkkä 
koordinaattori 
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ANSEL, 7698 
Kustannukset 

Kust.arvio  
2023-2026 

Maksettu 
31.5.2024 

Maksettu  
1.6.-

30.9.24 

Maksettu 
1.10.-

31.12.2024 

Maksettu yh-
teensä 

Jäljellä Tot 
% 

Henkilöstökulut 36 000 1 002,66 848,49 2 722,19 4 573,33 31 426,67 13 % 

Toimisto- ja hallinto 15 %  5 400 150,40 127,27 408,33 686,00 4 714,00 13 % 

Matkat 15 % 5 400 150,40 127,27 408,33 686,00 4 714,00 13 % 

Ostopalvelut 83 500    0,00 83 500,00 0 % 

Laitehankinnat 96 500    0,00 96 500,00 0 % 

Yhteensä 226 800 1 303,46 1 103,03 3 538,84 5 945,33 211 426,67 3 % 

Rahoitus 
Myönnetty 
2023–2026 

Saatu  
31.5.2024 

Saatu  
30.9.2024 

Saatu  
31.12.2024 

 Saatu/haettu 
yhteensä 

    

EU-Interreg 65 % 147 420 847,22 716,97 2 300,25 3 864,43    

Lapin liitto/kansall. 20 % 45 360 260,69 220,61 707,77 1 189,07   

Kase-kunnat 15 % 34 020 195,55 165,45 530,83 891,83    

Yhteensä 226 800 1 303,46 1 103,03 3 538,84 5 945,33   3 % 
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Teema 3. Yrittäjyyden, työpaikkojen ja  
verkostojen seutu 

 
 

9. Hyvinvointimatkailun kehittäminen  
-esiselvityshanke 

 
 
Hankkeen rahoitus: Keski-Pohjanmaan liitto / AKKE 80 %, kunnat 20 % 
Hankenumero:   AKKE046  
Toteuttajat:   Päätoteuttaja Kaustisen seutukunta, osatoteuttaja Centria AMK 
Hankkeen toteutusaika: 1.11.2023 – 31.5.2024  
 
Yleiskatsaus 
 
Hankkeen tavoitteena on kartoittaa ja selvittää Kaustisen seutukunnassa ja laajemmin Keski-Pohjanmaan maa-
kunnassa oleva uusi potentiaali hyvinvointimatkailun kehittämiselle ja jatkotoimenpiteiden määrittelyä varten.  
 
Perinteisiin hoitomuotoihin pohjautuvaa terveys-/hyvinvointimatkailua on ollut erityisesti Kaustisen seudulla, 
mutta noin kymmenen vuotta sitten kuluttajakäyttäytyminen ja markkinadynamiikka muuttuivat, mikä aiheutti 
sen, että suuri osa hyvinvointimatkailun potentiaalista on sittemmin jäänyt hyödyntämättä. Toisaalta koko hy-
vinvointimatkailun konseptin sisältö on laajentunut (mm. VisitFinland) terveysmatkailusta kohti luonto-, virkis-
tys- ja elämysmatkailullisia sisältöjä. 
 
Hankkeen tavoitteena on selvittää potentiaaliset hyvinvointimatkailuun liittyvät toimijat, toimijoiden verkostot 
ja mahdolliset tarvittavat uudet verkostot. Hanke selvittää myös maaseutualueen voimakkaaseen ulkopuolisten 
vaikutusten aiheuttamaan rakennemuutokseen – erityisesti turvealan (energiamurros) yrittäjäperheiden ja tur-
kisalan (mm. Sotatilanne, globaalit/paikalliset epidemiat/pandemiat) yrittäjäperheiden - mahdollisuudet ja kiin-
nostuksen hyvinvointimatkailua kohtaan. 
 
Kyseessä on selvityshanke, jonka pohjalta voidaan tarkemmin suunnitella ja tehdä tarvittavat jatkotoimenpiteet. 
 
 

Toiminta 1.1.-31.5.2024 
 
Vuoden 2024 alussa viimeisteltiin hyvinvointimatkailun ja alan toimijaverkoston määrittely. Maakunnan hyvin-
vointialan kokonaisuutta kartoitettiin määrittelemällä, mitä hyvinvointimatkailu käsittää, keitä se koskee ja mi-
ten se näkyy nykyisissä matkailupalveluissa. Määrittelyssä hyödynnettiin Visit Finlandin "Finrelax"-määrittelyä 
hyvinvointimatkailun osalta ja selvitettiin, mitä tämä tarkoittaa Keski-Pohjanmaan alueella. Loppuvuodesta jär-
jestettiin verkostointityöpajoja, joissa etsittiin uusia yhteisiä palvelukokonaisuuksia ja tunnistettiin niin kehittä-
mistarpeita kuin -potentiaalia. Alkuvuodesta tähän kokonaisuuteen haastateltiin myös alueen jäsenkorjaajia, 
jotka edustavat keskipohjalaista hyvinvointialan ja elävän perinteen ainutlaatuista osa-aluetta - Kaustislaista jä-
senkorjausta. Haastattelujen perusteella esiselvitystyötä laajennettiin tarkastelemaan Kaustislaisen jäsenkor-
jauksen säilymistä ja tulevaisuutta. Loppuvuodesta 2023 toteutetusta hyvinvointialojen ja mara-alojen toimi-
joille suunnatusta kyselystä ja jäsenkorjaajille toteutetusta haastattelusta tuotettu analyysi ja raportit saatettiin 
tammi-helmikuussa päätökseen ja jatkossa sitä voidaan hyödyntää alueen hyvinvointimatkailuun liittyvissä ke-
hittämishankkeissa ja -työssä.  
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Hankkeessa toteutettiin helmikuussa 2024 neljä TEAMS-verkostoitumistilaisuutta alueen aineettoman kulttuu-
riperinnön eri teemoihin liittyen. Keskustelutilaisuuksien tavoitteena oli selvittää luovan- ja kulttuurialan linkit-
tyminen Keski-Pohjanmaan hyvinvointimatkailuun ja sen kehittämiseen sekä kartoittaa näiden alojen parissa 
työskentelevien kiinnostus ja ideat hyvinvointia tukevan matkailun kehittämiseksi. Samoin alkuvuodesta toteu-
tettiin kysely kulttuuri- ja luovan alan opiskelijoille, ja tämän kyselyn tavoitteena oli selvittää luovien alojen opis-
kelijoiden kiinnostus matkailun kehittämistä kohtaan. Kysely toteutettiin maalis-huhtikuun 2024 aikana forms -
kyselynä ja se lähetettiin Centrian ammattikorkeakoulun ja Keski-Pohjanmaan konservatorion kulttuuri- ja luo-
van alan opiskelijoille. Maalis-huhtikuussa puolestaan toteutettiin yhteistyössä Kaustisen seutukunnan, Centrian 
ja Kansanmusiikki-instituutin kesken kysely eri alojen yrityksille. Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa elävän kult-
tuuriperinnön mahdollisuuksia alueen vetovoima- ja pitovoimatekijänä, erityisesti painottaen hyvinvointia ja 
matkailua. Kyselyt suunnattiin laajalle valikoimalle yrityksiä ja alan opiskelijoita.   
  
Kaustisen seutukunnan eri matkailuhankkeita ja niiden linjauksia esiteltiin kaikille avoimissa tilaisuuksissa. Esi-
tykset pidettiin Kokkolassa 5.3.2024 Centrian ammattikorkeakoulussa, Kaustisella 6.3. Kansantaiteenkeskuk-
sessa sekä Keski-Pohjanmaan matkailufoorumissa Perhossa 14.3.2024. Hyvinvointimatkailun osalta esittely si-
sälsi yhteenvedon siihen mennessä tehdyistä toimenpiteistä, kyselyistä ja niiden tuloksista sekä tulevien toimen-
piteiden esittelyn. 
 

Hankkeen yksi toimenpide oli turve- ja turkisalan yrityksiin kohdistuva selvitystyö. Selvitystyö koostui turvealalla 
ja turkistuotantoalalla toimivien yritysten ja työntekijöiden keskuudessa tehdyistä kyselyistä ja haastatteluista. 
Kyselyt ja haastattelut toteutettiin turkisalan osalta loppuvuodesta 2023 ja turvealan osalta puhelinhaastatte-
luina helmi-maaliskuussa 2024. Selvitystyön tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuva siitä, miten matkailuala, 
erityisesti hyvinvointimatkailu, voisi mahdollisesti soveltua kyseisillä aloilla toimivien henkilöiden tulevaisuuden 
elinkeinoksi tai kehittämisen kohteeksi. Turkis- ja turvetuotantoalojen selvitystyön tuloksena syntyi analyysi ja 
siitä koostettu raportti, jota voidaan jatkossa käyttää mahdollisen JTF -hankkeen valmistelussa ja myös hyödyn-
tää mm. Kaustisen seutukunnan yrityspalvelun kautta alojen tukemiseen muutostilanteessa. 
  
Hankkeesta ja sen toiminnasta tiedotettiin ja viestittiin koko hankkeen ajan laajasti ja aktiivisesti alueen eri ta-
hoille ja sidosryhmille, mikä edisti tietoisuutta matkailualan tarpeista, vaatimuksista ja mahdollisuuksista Kaus-
tisen seutukunnassa ja laajemmin Keski-Pohjanmaalla. Erityisenä viestinnän kohderyhmänä olivat työpakettien 
kohderyhmät, mutta viestintä oli avointa tavoittaen myös kuntalaiset ja ammattiin opiskelevat nuoret. Lisäksi 
hankkeen omille hankesivuille Kaustisen seutukunnan alaisille sivustoille https://kaustisenseutu.fi/kaustisen-
seutukunta/hanketoiminta/omat-hankkeet/hyvinvointimatkailu/  päivitettiin hankkeen aikana ajankohtaisista 
asioista ja tietoa hankkeen valmistuneista selvityksistä. Hankkeen viimeisen toteutuskuukauden aikana viimeis-
teltiin hankesivuille hankkeen menneet tapahtumat, toimenpiteet, tulokset ja tulevaisuuden visioita ja kehittä-
miskohteita hyvinvointimatkailussa Keski-Pohjanmaalla. 
 
Kirsi Ojanen 
projektipäällikkö 
 

Kustannukset,  
Kasen budjetti  
KP 7620  

Kustannusarvio 
2023–2024 

 
 

Maksettu 
2023 

 
 

Maksettu 
2024 

 
 

Maksettu  
yhteensä 

 
 
 

Jäljellä 

 
 
 

tot % 

Hlöstökulut  16 462 56,70 15281,10 15337,80 1124,20 93,2 

Flat rate 40 %  6 585 22,68 6112,44 6135,12 449,68 93,2 

Yhteensä   23 047 79,38 21393,54 21472,92 1573,88 93,2 

Rahoitus   
Myönnetty 
2023–2024 

 
Saatu 2023 

 
Saatu 2024 

Saatu  
yhteensä 

 
Saamatta 

 

K-P liitto / AKKE 80 % 18 437,44 63,50 17114,83 17178,34 1259,10  

KASE, omarahoitus 20 % 4 609,36 15,88 4278,71 4294,58 314,78  

Yhteensä 100 % 23 047 79,38 21393,54 21472,92 1573,88 93,2 
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10. TUOKES 2 
 
Hankkeen rahoitus: Keski-Pohjanmaan liitto / AKKE 80 %, kunnat 20 % 
Toteuttajat:   Päätoteuttaja Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä 

osatoteuttaja Kaustisen seutukunta 
Hankkeen toteutusaika: 1.1.2024 – 31.12.2024  
 
 

Toiminta 1.1.-31.12.2024 
 
  
Hankkeen työpakettien toimenpiteitä on edistetty suunnitellusti.  
  
Turbiinivalmistajien sitouttaminen (Toimenpide 1.1) on edennyt, ja KPEDUn sekä turbiinitoimittajien välille on 
laadittu Kaustisen seutukunnan toimesta aiesopimuspohja. Tämä osoittaa hyvää yhteistyötä alan toimijoiden 
välillä ja luo pohjan jatkotoimenpiteille. KPEDU on huolehtinut aiesopimuksen allekirjoittamisesta eri turbiinival-
mistajien suuntaan.  
 
Tuulivoima-alan koulutuspolkujen viestintä (Toimenpide 2.1) on edennyt liki pitäen suunnitellusti. Opinto-oh-
jaajille suunnatun keskustelutilaisuuden lisäksi on ollut välttämätöntä toteuttaa joustavien ja ajasta ja paikasta 
riippumattomien menetelmien käyttöönottoa. Tätä varten on tallennettu KPEDUn opintopolkuvaihtoehtoihin 
pureutuva Teams-tilaisuus, joka on toimitettu alueen opinto-ohjaajien käyttöön ja edelleen välitettäväksi. Sa-
moin toteutettiin kahden alueella asuvan ja tuulivoima-alalla työskentelevän nuoren tai nuorehkon henkilön 
haastattelut, jotka videoitiin ja nämäkin on toimitettu koulujen käyttöön.  
 
Viestintä sidosryhmille ja hallinnoijille (Toimenpide 3.1) jatkuu vielä vuoden 2025 puolelle, koska hankkeelle 
on päätoteuttajan toiveen mukaisesti myönnetty jatkoaikaa vuoden 2025 helmikuuhun saakka. Viestintämate-
riaalit, kuten tiedotteet, on laadittu yhteistyössä päätoteuttajan KPEDUn kanssa, mikä edistää hankkeen lä-
pinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta.  
On syytä mainita, että Tuulivoima-alan osaamiskeskus on nostettu strategiseksi osaamisen kehittämisen yhdeksi 
kärkihankkeeksi neljän maakunnan valmistelemassa ja helmikuussa 2025 pääministeri Orpolle luovutettavassa 
Pohjoisen Ohjelma -kehittämisaloitteessa. Tämä pohjaisi jatkossa niin KPEDUn, KAOn kuin OSAOn alalla teke-
mään kehittämistyöhön.  
 
Timo Pärkkä 
aluekehittäjä 
 

TUOKES 2 Kustannusarvio 
2024 

Maksettu 1.-
6.2024 

Maksettu 1.7.-
31.12.2024 

Kustannukset     

Kustannuspaikka 7622 yhteensä Jäljellä Tot % 

Henkilöstökustannuk-
set 

10 619 4 377,81 6 099,33 10 477,14 141,86 99 % 

Flat rate 40 % 4 248 1 751,12 2 439,73 4 190,85 56,75 99 % 

Yhteensä 14 866,60 6 128,93 8 539,06 14 667,99 198,61 99 % 

Rahoitus 
Myönnetty Saatu 1_ 

2024 
Haetaan Rahoitus yh-

teensä 

  
  

2024 Jäljellä 

K-P liitto AKKE  80 % 11 893,28 4903,14 6831,25 11 734,39 158,89   

Kunnat 20 % 2 973,32 1225,79 1707,81 2 933,60 39,72   

Yhteensä 14 866,60 6128,93 8539,062 14 667,99 198,61   
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11. Heppa hEIP -valmisteluraha 
 
Hankkeen rahoitus: Pohjanmaan ELY-keskus / Euroopan maaseuturahasto 100 % 
Hankenumero:   292654 
Toteuttajat:   Päätoteuttaja Kaustisen seutukunta, osatoteuttaja Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 
Hankkeen toteutusaika: 1.6.2024 – 30.9.2024  

 
Hankkeessa selvitetään tarpeet ja mahdollisuudet laajemmalle EIP-kehittämishankkeelle. Hanke selvittää myö-
hemmin esitettävän EIP-kehittämishankkeen kannalta tarpeellisen ja oikean toimijaverkoston osapuolet sekä 
laatii hankesuunnitelman, joka perustuu valmisteluhankkeen tuloksiin ja havaintoihin, jotka liittyvät hevosten 
hyvinvoinnin edistämiseen digitalisaation keinoin. Hevostalous on merkittävä osa keskipohjalaista maataloutta 
ja perinteiltään vahva maaseutuelinkeino, jonka ympärille on rakentunut vuosien saatossa merkittävää koulu-
tustoimintaakin. 
 

Toiminta 1.6.-30.9.2024 
 
Hankkeen päätavoitteena oli luoda hankesuunnitelma EIP-hankkeelle digitalisaation (erityisesti ns. IoT-teknolo-
gioiden: langattomuus, erilaiset sensorit ja anturit, ohjelmistot ja applikaatiot) hyödyntämiseksi nykyaikaisessa 
vastuullisuutta ja eläinten hyvinvointia korostavassa hevostaloudessa. Toinen tavoite oli luoda pohja EIP-hank-
keen ydinryhmänä toimivalle EIP-verkostolle, joka koostuisi alueen koulutustoimijoista, tieto- ja tietoliikenne-
tekniikan toimialojen yrityksistä, eläinlääkäritoimijoista, alueellisia kehittäjätahoista ja hevostalouden parissa 
toimivia maatiloista ja yrityksistä. Näitä tavoitteita toteutettiin hankkeen toteuttajien yhteistyössä aktiivisella 
vuoropuhelulla ja tehokkaalla taustatyöllä.  
 
Tavoitteena hankkeessa oli tehdä esiselvitys, joka tukee laajempaa hevosten pidon ja hevostalouden vastuullista 
kehittämistä digitalisaation keinoin. Valmistelurahoitus käytettiin toimenpiteisiin, joilla   

1. tarkennettiin tarvittavat kehittämistoimenpiteet tavoitteena tunnistaa oleelliset kehittyvässä ja moder-
nissa sekä vastuullisessa hevosten pidossa tarvittavat eläimen hyvinvointia mittaavat muuttujat sekä 
niiden mittaus-, seuranta- ja raportointityökalujen tarve.  
a. määriteltiin tavoitteet, tulokset ja indikaattorit 

2. tarkennettiin kehittämistoimenpiteiden ja EIP-hankkeen kannalta tarpeelliset toimijat ja sitoutettiin toi-
mijat alustavaksi kehittäjäverkostoksi myöhempää hanketta varten,  
a. esiselvityksen aikana kontaktoitiin alueen hevostilallisia, joista kahden kanssa on keskusteltu EIP-

verkoston osalta  
b. verkoston tarkempi kokoonpano esitellään KP AlkIoT -hankkeen alkupuolella  

3. selvitettiin digitalisaation mahdollisuuksia hevosten hyvinvoinnin edistämisessä, erityisesti langatto-
mien ja IoT-teknologioiden osalta.  
a. Kartoitettiin olemassa olevia laiteratkaisuja, joilla eläinten hyvinvointia voidaan mittaroida  

4. Tehtiin kevyt markkinaselvitys ratkaisuista, jotka voisivat liittyä hevosten hyvinvointia tukeviin palvelui-
hin, tavoitteena suunnitella kaupalliseen hyödynnettävyyteen tähtäävä hanke myöhempää hakua var-
ten.  
a. Tunnistettiin markkinoilla olevia teknisiä ratkaisuja ja niiden puutteita  

  
Hankkeessa valmisteltu KP AlkIoT -hankehakemus jätettiin Hyrrään 30.9.2024 päättyneeseen rahoitushakuun. 
Pohjanmaan ELY-keskus on päätöksellään 18.11.2024 myöntänyt KP AlkIoT -hankkeelle rahoituksen Euroopan 
maaseuturahastosta.  
 
 
Jarno Peltola 
projektiasiantuntija 
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Kustannukset,  
Kasen budjetti  
KP 7675  

Kustannusarvio 
1.6.-30.9.2024 

 
 

Maksettu 
30.9.2024 

 
 

Maksettu  
yhteensä 

 
 
 

Jäljellä 

 
 
 

tot % 

Henkilöstökulut  2 500 2 435,17 2 435,17 64,83 97,4 

Matkakulut   42,18 42,18 -42,18  

Yhteensä   2 500 2 477,35 2 477,35 22,65 99,1 

Rahoitus   
Myönnetty 

2024 
 

Saatu 
Saatu  

yhteensä 
 

Saamatta 
 

Pohjanmaan ELY / EMR 100 %  2 500 2 500 2 500 0  

Yhteensä 100 % 2 500 2 500 2 500 0 100,0 
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12. SEMUKAS- Seutujen välinen muutos ja kasvuohjelma 
 
 
Hanke nro:   J10125 
Hankkeen toteutusaika: 1.11.2023 – 30.4.2026  
Hankkeen rahoitus:  Keski-Pohjanmaan liitto / JTF 80 %  
    Kaustisen seutukunnan kunnat 20 %  
 
 

Yleiskatsaus 
  
SEMUKAS-hanke eli Seutujen välinen muutos- ja kasvuohjelma on osa ryhmähanketta “yritysverkostot ja -pal-
velut elinvoiman ja vaikuttavan muutoksen moottorina”. Hankkeen päätoteuttaja on Kaustisen seutukunta, ja 
hankkeen osatoteuttajina ovat Kehittämisyhtiö Witas Oy sekä Yliopiston Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.  
 

Hankkeen tavoitteena on edistää kasvuhakuista ja uutta työllistävää liiketoimintaa. Hanke myös vahvistaa hyvin 
hiilineutraaliin talouteen liittyvää liiketoimintaa- ja markkinaosaamista ja kehittää uusia tuote ja palvelukonsep-
teja. Hanke vahvistaa lisäksi alueellisen JTF-suunnitelman tunnistettuun tarpeeseen. Hanke tukee uusien yritys-
verkostojen kehittämistä ja yrityspalvelujen täydentämistä. Hanke vahvistaa ylimaakunnallista yhteistyön hyö-
dyntämistä maakunnan vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn osalta.  
 

  
 

Toiminta 1.1.-31.12.2024 

 

Suurhankkeiden tueksi kehitetty suurhanketoimisto.fi palvelu on laajentunut kattamaan uutisportaalin, asunto-
palvelutarjonnan sekä alihankintaverkoston vahvistamisen, jotta käynnissä olevat suurhankkeet voivat hyödyn-
tää paikallisia resursseja tehokkaammin. Palvelu toimii myös alueellisena vetovoimatekijänä, tuoden esille alu-
een uusiutuvan energian potentiaalia, sekä edesauttaa hiilineutraalin liiketoiminnan kehittymistä hankealueella. 
Suurhanketoimisto.fi kääntyy tekoälyn avulla automaattisesti kolmelle eri kielelle. 

Semukas-hanke edistää teollisen, hiilineutraalin liiketoiminnan sijoittumista alueelle, sekä tukee käynnissä ole-
vien hankkeiden toimintaa tarjoamalla alustan paikallisten alihankkijoiden sekä majoituksien löytämiseksi. Alu-
een potentiaalia ja synergiaa on kehitetty yhteistyössä eri seutujen ja organisaatioiden kanssa. Lisäksi on järjes-
tetty tutustumiskäyntejä, infotilaisuuksia ja valmentavia aamukahveja, joissa oli vuonna 2024 mukana arviolta 
175 osallistujaa. 

 
Havaitut tarpeet uuden liiketoiminnan saamiseksi alueelle: 
 

• Energiaväylä: Kokkolan satamasta Äänekosken biotuotetehtaalle ulottuva Energiaväylä, joka koostuu 
sähkö- ja monikaasuputkiverkostojen toisiaan täydentävästä kokonaisenergiajärjestelmästä mahdollis-
taen uusiutuvan sähkön jalostamisen biogeenisellä hiilidioksidilla, sekä jalosteiden tehokkaan logistiikan 
kv-markkinoille. 

• Ylimaakunnallinen yhteistyö, jossa strategisia resursseja, kuten sähköä ja biogeenistä hiilidioksidia siir-
retään tehokkaasti, mahdollistaen korkeamman jalostusasteen tuotannon ja investoinnit alueelle. 

 
Kaavailtu monikaasuputki toimisi alueverkkona ja sille on olemassa kaupallinen toteutusvaihtoehto. Sen toteut-
tamisesta on käyty keskusteluja eri energiatoimijoiden ja teollisten käyttäjien kanssa. Onnistuessaan putki mah-
dollistaisi uusiutuvan metaanin käytön niin teollisuudessa kuin liikenteessä, että mahdollistaisi alueen alkutuo-
tannon vähähiilistämistavoitteet. Lisäksi putkeen varattu lisäkapasiteetti mahdollistaisi uusien investointien ja 
työpaikkojen toteutumisen kaasuputken vaikutusalueella. 
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Lisätiedot Energiaväylästä ja uusiutuvan potentiaalista löytyy: https://suurhanketoimisto.fi/ 
 
Markus Mäntynen 
projektipäällikkö 
 

 
 
  

SEMUKAS 
KA 2023-

2025 
Maksettu 

2023 
Maksettu 
1_2024 

Maksettu 
2_2024 

Maksettu 
yhteensä 

Jää  Tot % Kustannuspaikka 
5460/7692 

Henkilöstökustannuk-
set vakiosivu 26,44 % 

211 245 10 637,65 41 821,34 44 576,13 97 035,13 114 209,87 54 % 

Flat rate 40 % 84 498 4 255,06 16 728,54 17 830,45 38 814,05 45 683,95 54 % 

Yhteensä 295 743 14 892,71 58 549,88 62 406,58 135 849,18 159 893,82 54 % 

Rahoitus 
Myönnetty Saatu Saatu 

1_2024 
Haetaan Rahoitus Jäljellä   

2023–2025 2023 

K-P liitto JTF 80 % 236 594 11 914,17 46 839,91 49 925,27 108 679,34 127 914,66 54 % 
Kunnat 20 % 59 149 2 978,54 11 709,98 12 481,32 27 169,83 31 979,17 54 % 

Yhteensä 295 743 14 892,71 58 549,88 62 406,58 135 849,18 159 893,82 54 % 

https://suurhanketoimisto.fi/
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13. Kalastus- ja erämatkailun kehittäminen  
   Keski-Pohjanmaalla 

 
Hanke nro:   J10252 
Hankkeen toteutusaika: 1.12.2023 – 30.11.2025  
Hankkeen rahoitus:  Keski-Pohjanmaan liitto / JTF 80 %  
    Kaustisen seutukunnan kunnat 7 % 
    Ulkopuolinen kuntarahoitus 13 % (Kannus, Kokkola, Perho) 
 
 

Toiminta 1.1.-31.12.2024 
 
Vuoden 2024 jälkimmäisellä puoliskolla, hankkeessa jatkettiin useita alkuvuonna aloitettuja toimenpiteitä. Li-
säksi aloitettiin uusia toimenpiteitä, joista esimerkkeinä tässä yritysverkostojen rakentaminen sekä kalastus- ja 
erämatkailua edistävän verkkosivuston hankintaprosessi.   
 
 
Työpakettiin 1 kuuluvista toimenpiteistä: 
 

- Kalastus- ja erämatkailun toimijoiden verkostojen kokoaminen ja yhteissuunnittelu (tapaamisia, ko-

kouksia, puhelinkeskusteluita). Lisäksi on selvitetty, onko alueella kiinnostusta esim. kalastus- ja erä-

matkailun yrittäjyyteen tai yritystoimintaan. Lisäksi on tiedotettu Kpedun koulutuksesta.  

- Selvitetty tapoja, miten kalastuspaikkojen ja kalastuslupien 

löydettävyyttä voisi parantaa. Toimenpiteitä suunniteltu ja 

digitaalinen alusta löytynyt-> siirretään maakunnalliseen ke-

hittämissuunnitelmaan.   

Työpaketin 2 osalta: 
 

- Alueen kalastus- ja erämatkailun nykytilan laajuus ja kehittä-

mistarpeet on selvitetty siinä määrin, kun se on toiminnan 

suunnittelun kannalta tarkoituksenmukaista.  

- Nykytilan arviointia ja vertailua kansallisiin ja kansainvälisiin 

kalastus- ja erämatkailukohteisiin sekä toimintamalleihin on 

tehty -> maakunnalliseen kehittämissuunnitelmaan kirjoite-

taan toimenpiteitä, joiden avulla alueen eri toimijoita saisi 

ymmärtämään vielä syvällisemmin, mitä kalastusmatkailun ja 

erämatkailun kehittyminen edellyttää eri osa-alueilta.  

Työpaketin 3 osalta: 
 

- Kalastus- ja erämatkailun toimintaympäristöjen ja palveluvarustuksen nykytilan ja kehittämistarpeiden 

selvittäminen jatkunut (mm. Perhonjoki, Lestijoki, Kokkolan merialue, Lehtosenjärvi, Halsuanjärvi, Ve-

netjoen tekojärvi, Lestijärvi). 

- Kalaston tilan parantamiseksi tarvittavien toimenpiteiden alustava suunnittelu. Lestijoen tilanteesta 

tehdyt havainnot ja ajantasaiset tutkimustiedot antavat perustetta Lestijoen tilaa parantavan hank-

keen suunnittelulle -> mahdollinen hankkeistus 
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Työpaketin 4 mukaisista seuraavia: 
 

- Matkailu- ja muiden matkailusta potentiaalisesti hyötyvien palveluyritysten verkostojen kartoittami-

nen ja tunnistaminen. Rakennettu kalastusmatkailutoimijoiden yrittäjäverkostoa, joista osa on jo alan 

yrittäjiä. Toimintaa vasta käynnistelty, ja tämä linkittyy Kaustisen seutukunnan yrityshautomotoimin-

taan, jossa KULUMAT-hankkeen kanssa rakennettu toimintamallia yhdessä alueen yrittäjien kanssa.  

Työpaketin 7 mukaisista seuraavia:  
 

- Digitaalisen sisällön (kuvaa, videokuvaa ja ääntä) tuottamisen yleissuunnittelu ja käytännön kuvaustyö 

eri puolilla Keski-Pohjanmaata. Kuvauksia on tehty luontokohteista, yritysten toimintaympäristöistä ja 

aktiviteeteista. 

 
Henrik Korkeamäki 
projektipäällikkö 
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Teema 4. Kulttuurin, luonnon ja onnellisten 
ihmisten seutu 

 
 

14. KULUMAT – Kulttuuri ja luontomatkailun kehittäminen 

 
Hankkeen rahoitus: Pohjanmaan ELY-keskus/Euroopan maaseuturahasto 95 %, Kaustisen seutukunta 5 % 
Hankenumero:  267191 
Hankkeen toteutusaika:  1.1.2024-31.12.2025 
 

Toiminta 1.1.-31.12.2024 
 
KULUMAT-hanke (Kulttuuri- ja luontomatkailun kehittämisellä maaseudun uusiin mahdollisuuksiin) sai rahoitus-
päätöksen ELY-keskukselta maaliskuussa 2024, ja toiminta alkoi Tytti Pohjolan toimiessa osa-aikaisena projekti-
päällikkönä. Kirsi Ojanen aloitti kesäkuussa osa-aikaisena projektityöntekijänä hankkeessa.  
 
Koulutuksia ja verkostoitumista 
Hankkeen alkutaipaleelle sijoittui maakunnan ja valtakunnallisia matkailun alan ammattilaistapahtumia ja kou-
lutuksia: Kulumat ja Kalastus- ja erämatkailuhanke esittelivät alueen matkailun kehittämistä Matkailufoorumissa 
Perhossa ja Kokkolassa maaliskuun puolivälissä ja verkostoitui maaseutumatkailutoimijoiden kanssa Maaseutu-
matkailuseminaarissa Hämeenlinnassa 20.-21.3.20204 sekä VisitFinland digitaaliset jakelukanavat-koulutuk-
sessa Helsingissä 21.5. Lisäksi hankkeen toimiin on kuulunut toisiin kulttuuri- ja matkailuaiheisiin hankkeisiin 
tutustumista, Kaustisen seutukunnan viestintäkoulutuksiin osallistumista sekä verkostoitumista pitkin kevättä 
esimerkiksi osana alueen ICH-hanketoimijaverkostoa.  
 
Alueen matkailuvahvuudet viestinnässä, tapahtumissa ja yrityskehittämisessä  
Hanke osallistui kevään aikana Kulttuuri ja matkailu -aiheisen sisältöartikkelin suunnitteluun ja toteuttamiseen 
Kaustisen seutukunnan viestintänyrkin kanssa, artikkeli julkaistiin Helsingin Sanomien matkailuaiheisessa digi-
julkaisussa, sekä Suomen Kuvalehden kulttuuriteemanumerossa. Huhti-kesäkuussa KULUMAT-hanke osallistui 
Kaustisen seutukunnan matkailupalveluiden kehittämisen suunnitteluun ja toiminnan käynnistämiseen yhdessä 
Kalastus- ja erämatkailuhankkeen ja yrityspalveluiden kanssa. Kesäkuussa suunniteltiin myös alueen kehitteillä 
olevan vierailijatietoalustan, VisitKaustisenseutu.fi-sivuston uudistamista ja toteutuksen aikataulutusta. Kesä-
kuun alussa KULUMAT-hanke oli mukana Kaustisen Kesäkuihailut -tapahtumassa. Tapahtuma sisälsi Kaustisen 
seutukunnan ja matkailun kehittämiseen liittyvien hankkeiden esittelyä ja erilaisia toiminnallisia pisteitä.  
 
Kaustinen Folk Music Festival ja matkailun markkinointi 
Heinäkuussa Kulumat-hanke osallistui Kaustisen seutukunnan yhteiseen näytteilleasettajakonseptiin Kaustinen 
Folk Music Festivalilla. Osallistumisen tavoitteena oli lisätä näkyvyyttä alueen matkailullisille kärkisisällöille ja 
jakaa tietoa seudun monipuolisista matkailumahdollisuuksista. 
 
VisitKaustisenSeutu.fi -sivuston uudistuksen valmistelu 
Hankkeen keskeinen kehitystoimenpide on ollut alueen matkailun verkkonäkyvyyden parantaminen. Syyskau-
della valmisteltiin VisitKaustisenSeutu.fi -sivuston uudistusta perehtymällä digitaalisiin karttapohjiin, paikkatie-
toon ja muiden alueellisten visit-sivustojen toteutuksiin. Lisäksi kartoitettiin alueen digitaalisten reittitarjontojen 
mahdollisuuksia ja tunnistettiin sivustolle keskeiset matkailutoimijat. 
 
Tekoäly matkailun kehittämisessä 
Hanke tutustui tekoälytyökalujen käyttöön matkailun kehittämisen ja projektityön näkökulmasta. Tarkoituksena 
on hyödyntää uusia teknologioita matkailun sisällöntuotannossa, analytiikassa ja markkinoinnissa. 
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Viljandin tutustumismatka ja kulttuurimatkailuyrittäjyyden edistäminen 
Hankkeen keskeinen panostus syyskaudella oli hankkeiden yhteistutustumismatkan valmistelu ja toteutus Vil-
jandiin, Viroon. Matkaa varten varmistettiin osallistujiksi matkailualan yrittäjiä ja solmittiin yhteyksiä Viljandin 
kansanmusiikkikeskuksen, kansanmusiikkijuhlien sekä Tarton kulttuuripääkaupunkiorganisaation kanssa. Loka-
kuussa toteutettu tutustumismatka osoittautui erittäin hedelmälliseksi, ja sen myötä Kaustisen seudulle perus-
tettiin uusi kulttuurimatkailun asiantuntija- ja ohjelmapalveluyritys. 
 
Esitykset ja vaikuttamistyö matkailun ja kulttuuriperinnön kehittämiseksi 
Hanke valmisti ja toteutti esityksiä, joissa käsiteltiin Elävän perinnön seutu -strategiaa, Unesco-statuksen mat-
kailullisia ulottuvuuksia sekä kestävää kehitystä. Esityksiä pidettiin muun muassa Kaustisen seutukunnan kehit-
täjätiimille, seutuvaltuustolle, Systour-hankeverkostolle, Kulttuuriperintö ja Kestävä matkailu Keski-Pohjan-
maalla -tilaisuudessa sekä kansainvälisessä European Folk Network-konferenssissa. 
 
Sidosryhmäviestinnän kehittäminen 
Syksyn aikana kehitettiin sähköpostiviestinnän tueksi sidosryhmien kontaktilistaa sekä postitustyökalun käyttöä, 
jotta hankkeen tiedotus ja yhteistyö toimijoiden kanssa olisi tehokkaampaa. 
 
Matkailuyritysten hautomotoiminnan kehittäminen 
Kulumat-hanke oli aktiivisesti mukana matkailuyritysten hautomotoiminnan suunnittelussa ja toteutti loppu-
vuodesta ensimmäisen hautomoyritysryhmän tapaamisen. Hanke jatkaa yhteistyötä Kalastus- ja erämatkailun 
kehittämishankkeen kanssa hautomotoiminnan vetäjänä. 
 
 
Osallistuminen Ely-keskuksen teemapäivään 
Syyskuussa hanke osallistui Ely-keskuksen hanketoimijoiden teemapäivään, jossa keskityttiin hanketoiminnan 
vaikuttavuuden kehittämiseen eri toiminnan tasoilla. 
 
Kansainvälisen kulttuurimatkailun pilotti EFN-konferenssissa 
Syyskuun lopulla Kaustisella järjestetyn European Folk Network -konferenssin aikana toteutettiin Kulumat-hank-
keen ensimmäinen kansainväliselle osallistujaryhmälle suunnattu kulttuurimatkailun pilotti. Konferenssiin osal-
listui kansanmusiikin, tanssin, tapahtuma-alan ja matkailun ammattilaisia yli 20 eri maasta. Hanke järjesti osal-
listavan kansantanssipajan sekä kansanmusiikkitanssit illallisruokailun yhteydessä, sekä keräsi osallistujilta kon-
ferenssin työpajatyöskentelyn osana palautetta pilotista. Lisäksi konferenssissa esiteltiin Kulumat-hankkeen 
matkailun kehittämistyötä ja strategiaa. 
 
VisitKaustisenSeutu.fi -sivuston uudistuksen hankintaprosessi 
Syksyn aikana valmisteltiin VisitKaustisenSeutu.fi -sivuston uudistamisen asiantuntijapalveluhankintaa. Tarjous-
pyyntö julkaistiin marraskuussa, ja joulukuussa valittiin toteuttaja, joka vastaa uudistuksen läpiviennistä. 
 
Yhteistyöt ja verkostot 
Kulumat-hanke on tehnyt aktiivista ja konkreettista yhteistyötä alueen matkailulle keskeisten hankkeiden ja toi-
mijoiden kanssa. Syyskaudella 2024 suunniteltiin ja toteutettiin useita tilaisuuksia ja yhteistyötoteutuksia, muun 
muassa: 

• Viljandi-tutustumismatka yhdessä Aineetonta elinvoimaa -hankkeen sekä alueen matkailutoimijoiden 

kanssa. 

• Kädentaitajien ideointi- ja infotilaisuus yhteistyössä Taito Keski-Pohjanmaan ja Pirityisten kanssa. 

• Tapahtumatoimijoiden verkoston kehittäminen Tulevaisuuden tapahtumien Keski-Pohjanmaa-hank-

keen kanssa. 

• Virtuaalivideosisältöä ja aineetonta kulttuuriperintöä yhdistävä hankeidea yhteistyössä Vaasan yliopis-

ton kanssa. 

• Kestävä Keski-Pohjanmaa -tilaisuus Keski-Pohjanmaan matkailuyhdistyksen kanssa. 
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• Keski-Pohjanmaan matkailufoorumin 2025 suunnittelun ja koordinoinnin käynnistäminen yhdessä 

maakuntaliiton ja matkailualan toimijoiden kanssa. 

• Verkostoyhteistyö ICH-kulttuuriperintöhankkeiden kanssa kattaen Keski-Pohjanmaan ja lähimaakun-

tien toimijat. 

 
Tytti Pohjola 
projektipäällikkö 
 
KULUMAT 
Kustannukset  
Kustannuspaikka 7673  

KA  
2024–2025 

 
Maksettu 2024 

 
Maksettu  
yhteensä 

 
Jäljellä 

 
tot % 

Henkilöstökustannukset  184260,35 58091,34 58091,34 126169,01 31,5 
Palvelujen osto   44000 250,00 250,00 43750,00 0,6 
Flat rate 19 %  43369,46 11084,85 11084,85 32284,61 25,6 

Yhteensä   271629,81 69426,19 69426,19 202203,61 25,6 

Rahoitus   
Myönnetty 
2024–2025 

 
 
 
 

Haetaan 2024 

 
 
 

Saatu/haetaan  
yhteensä 

 
 
 
 

Saamatta 

 

Pohjanmaan ELY 95 % 258048,32 65954,88 65954,88   192093,44 25,6 
Kaustisen seutukunta 5 % 13581,49 3471,31 3471,31 10110,18 25,6 

Yhteensä 100 % 271629,81 69426,19 69426,19 202203,61  
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15. KASE HUOVA - Energiaomavarainen ja huoltovarma 

Kaustisen seutu –koordinointihanke 
 
 
Hankkeen toteutusaika 1.9.2022 - 31.08.2025 
Kokonaisbudjetti:  272 000 € 
Hankkeen rahoitus: Huoltovarmuuskeskus 90 %, kunnat 6 %, KASE in kind 4 % 
 
 
Yleiskatsaus 
 
HUOVA-hankkeen tavoitteena on seudullisen (Kaustisen seutukunnassa viiden kunnan – Halsua, Kaustinen, Les-
tijärvi, Toholampi, Veteli -yhteistyön) huoltovarmuuteen tähtäävän varautumissuunnitelman luominen ja seu-
tutason yhteistoiminnan mallin kehittäminen eri tasoilla (tila- ja yritystaso, kylätaso, kuntataso, seututaso) ja 
sektoreilla sekä seudullisen varautumissuunnitelman kytkeminen valtakunnan tasolla HVK:n huoltovarmuusjär-
jestelmiin ja häiriö-/poikkeustilanteiden koordinointiin.  Tämä hanke on suunniteltu koordinaatiohankkeeksi eri 
osakokonaisuuksiin pureutuvien osaprojektien välillä.  
 
Ohjelman osahankkeet: 
 
 1) Sähkön ja lämmön tuotannon vaihtoehtoiset menetelmät ja vaihtoehtoiset raaka-aineet häiriötilanteissa 
 2) Alueellisen biokaasulaitos - ja jakeluverkoston suunnittelu huoltovarmuuden näkökulmasta 
 3) Elintarvikkeiden tuotannon jatkuvuus 
 4) Digitalisaation hyödyntäminen ja tietoliikenneyhteyksien varmistaminen häiriötilanteissa 
 
 

Toiminta 1.1.-31.12.2024  
 
Vuonna 2024 siirryttiin konkreettisreen toimintaan; harjoituksia (3kpl Häiriöhyrrää – sisäisiä ja monialaisia) pi-
dettiin ja käytännön toimintoja alettiin rakentaa. Kyläradio, joka muodostaa perustan varautumistoiminnalle, 
hankittiin sekä toimintakuntoon saattaminen aloitettiin. 
   
Häiriöhyrrät olivat suosittuja; ensimmäinen pidettiin Teams-pohjaisena kuntien, seutukunnan ja sähköyhtiöiden 
kanssa sähköpulaan liittyen. Toinen oli Seutukunnan sisäinen harjoitus, jossa kehitettiin seutukunnan omaa si-
säistä varautumista ja jatkuvuuden hallintaa. 
  
Kolmas, tähän mennessä suurin Häiriöhyrrä oli marraskuussa Vetelissä livetapahtumana, jossa oli osanottajia 
ympäri Suomen, mm. HVK, DVV, SPR ja Soite osallistuivat. Palaute harjoituksesta oli erinomaista ja lisää pyydet-
tiin. 
    
Projektisuunnitelmaa toteutettiin myös verkostoitumisen ja seminaarien muodossa, ja loppuvuodesta aloitettiin 
kuntien yhteisen varautumisen syventäminen, joka sai alkusysäyksensä maailmantilanteen muuttumisesta yhä 
epävarmempaan suuntaan hybridivaikuttamisen seurauksena.  
 
Pekka Raittila 
projektipäällikkö 
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Kase Huova 
Kustannukset  
Kustannuspaikka 7611  

KA  
2022–2025 

Maksettu 
2022 

Maksettu 
2023 

 
Maksettu 

2024 
Maksettu  
yhteensä 

 
Jäljellä 

tot 
% 

Henkilöstökustannukset  214 000 2 131,16 58252,02 73215,37 133598,55 80401,45 62 

Palvelujen osto   31 200 1 500,00 253,35 0,00 1 753,35 29 446,65 6 

Matkakulut  6 200 0,00 290,95 907,30 1198,25 5001,75 19 

Muut kulut  20 800 123,38 2179,57 4337,75 6640,70 14159,30 32 

Yhteensä   272 200 3 754,54 60975,19 78460,42 143190,85 129009,15 53 

Rahoitus   
Myönnetty 
2022–2025 

Saatu 
2022 

 
 
 
Saatu 2023 

 
 

Saatu 
2024 

 
 

Saatu  
yhteensä 

 
 
 

Saamatta 

 

Huoltovarmuuskeskus 90 % 244 980 3379,09 54878,30 70614,38 128871,77 116108,23 53 

Kaustisen seutukunta 10 % 27 220 375,45 6097,59 7846,04 14319,08 12900,923 53 

Kunnat (sis. Kannus) 6,3 % 17 220 375,45 6097,59 3563,03 10036,07 7183,93  

KASE (in kind) 3,7 %  10 000 0 0 4283,01 4283,01 5716,99  

Yhteensä 100 % 272 200 3754,54 60975,89 78460,42 143190,85 129009,15 53 

 

 


