
 

 

Perhon keskustan kaatopaikan sulkemis urakan hankintapäätös 
  
YmpTek  § 15  11.03.2026   
176/02.08.00/2025   
 

 Valmistelija 
 
Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, p. 040 051 0706 tai 
alpo.anisimaa@perho.com 
 
Ympäristö- ja tekninen lautakunta käsiteli Perhon keskustan kaatopaikan 
sulkemista koskevaa tarjouspyyntöä kokouksessaan 11.11.2025. 
Lautakunnan päätöksen mukaisesti tekninen toimi toteutti urakan 
kilpailutuksen. Tarjouspyyntö julkaistiin hankintailmoitukset.fi palvelussa sekä 
Perhon kunnna verkkosivuilla. Hankinnasta järjestettiin infotilaisuus 8.1.2026 
Perhon kunnantalolla.  
 
Tarjoukset pyydettiin toimittamaan 27.2.2026 klo 12 mennessä. Määräaikaan 
mennessä saapui tarjoukset, edullisimmasta kalleimpaan: 
1) Tuhkasaari Oy, 383 357,10 € (alv 0 %) 
2) NG Nordic Finland Oy, 467 000,00 € (alv 0 %) 
3) RAMAGO Oy, 478 000,00 € (alv 0 %) 
4) L&T Teollisuuspalvelut Oy, 555 115,53 € (alv 0 %) 
5) Recset Oy, 628 500,00 € (alv 0 %) 
6) KNH-Maanrakennus Oy, 1 148 500,00 € (alv 0 %) 

 
Tarjousten vertailuperusteena käytettiin halvinta hintaa. 
 
Teknisen toimen talousarviossa hankkeelle on varattu budjetti kahdelle 
vuodelle. Vuonna 2026 oli suunniteltu tiivistys- ja kuivatuskerroksen 
toteuttaminen maa-aineksista, kustannusarvion ollessa 320 000,00 €. 
Vuodelle 2027 oli varattu määräraha pintakerroksen rakentamiseen. 
 
Edullisimman tarjouksen tehnyt Tuhkasaari Oy tarjoaa urakan toteutettavaksi  
bentoniittimatto tiivistyskerroksella ja salaojamatto kuivatuskerroksena. 
Näiden rakenteiden päälle on tehtävä vähintään 0,3 m suojakerros 
talvikestävyyden varmistamiseksi. Koska suunnitelman mukainen pintakerros 
on kokonaisuudessaan 0,5 m, on perusteltua toteuttaa pintakerros samalla 
kertaa valmiiksi.  
 
Urakka tarjous ylittää talousarviossa vuodelle 2026 varatun määrärahan, 
mutta on alle kokonaiskustannusarvion. Vuoden 2025 talousarviosta on 
kuitenkin jäänyt tasevarauksen purkua 57 801,84 €, joka voidaan hyödyntää 
vuoden 2026 aikana. Lisäksi talvikunnossapito kustannukset arvioidaan 
jäävän budjetoitua pienemmiksi. Näin ollen urakan toteuttaminen 
kokonaisuudessaan vuoden 2026 aikana on mahdollista 
talousarviomuuteksen avulla, joka voidaan tehdä syksyllä 2026.  
 
Jos hanke toteutetaan kokonaisuudessaan vuoden 2026 aikana, vuonna 
2027 taloussuunnitelmaan varattu määräraha kaatopaikan sulkemiseen ei 
enää ole tarpeen.  
 

 Teknisen johtajan päätösehdotus  
 
Lautakunta päättää 



 

 

1.  Hyväksyä Perhon keskustan kaatopaikan sulkemisurakan toteuttajaksi 
Tuhkasaari Oy:n, jonka tarjous, 383 357,10 € (alv 0 %), on 
tarjousvertailun perusteella halvin tarjous. 

2. Valtuuttaa teknisen toimen tekemään urakkasopimuksen Tuhkasaari Oy:n 
kanssa. 

3. Toteuttaa hankkeen kokonaisuudessaan vuoden 2026 aikana, hyödyntäen 
vuoden 2025 talousarviosta jäänyttä tasevarauksen purkua sekä 
talvikunnossapidon kustannussäästöjä. 

4. Hyväksyä talousarviomuutoksen hankkeen loppuosan rahoittamiseksi 
siten, että muutos esitetään syksyllä 2026 talousarviomuutoksena. 

 
 

  
 Päätös 

 
Päätösehdotys hyväksyttiin. 
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 Toimenpiteet, otteet 

tarjouksen tehneet 
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