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Valmistelija Tekninen johtaja 

 
Haapajärven 2. vaiheen ruoppaus on osa Haapajärven kunnostushanketta. 
Hankkeen tavoitteena on rakentaa Haapajärveen saaria, järven 
eteläpäähän kosteikkoalue sekä muokata ranta-alueita järven 
virkistyskäytön, maiseman sekä luontoarvojen parantamiseksi. 
Ruoppaukset toteutetaan avoveden aikaan kelluvalla kalustolla 
ajankohtana, jolloin vedenpinnan korkeus Haapajärvessä on matala. 
 
Ruoppauksen toteuttamista varten Vetelin kunnan valtuusto on varannut 
rahaa vuoden 2024 budjettiin sekä Ely-keskukselta on saatu avustusta 
ruoppauksen toteuttamiseen. 
 

Esittelijä Tekninen johtaja Uusitalo Tero 
 
 

 
Päätösehdotus Esitys annetaan kokouksessa 

 
Kokousesitys Haapajärven ruoppaus on rakennusurakka, joka on kilpailutettu 

sähköisessä Cloudia-tarjouspalvelussa. Vetelin kunnan tekniselle 
lautakunnalle on saapunut määräaikaan 29.4.2024 klo 12:00 mennessä 
neljä tarjousta, joista kaikki täyttivät soveltuvuusvaatimukset. 
Soveltuvuusvaatimuksen täyttävät tarjoukset olivat tarjouspyynnön 
mukaisia ja ne on otettu mukaan tarjousvertailuun. 

 
Jarttu Oy   23.4.2024 klo 15:49 848 000 € (alv 0%) 
Lehtiniemi Lasse  29.4.2024 klo 7:53 383 670 € (alv 0%) 
Ruoppaus Samppa Oy 29.4.2024 klo 11:55 567 000 € (alv 0%) 
Varpaisjärven Maansiirto ja Vesitekniikka Oy  

29.4.2024 klo 11:32   1 790 000 € (alv 0%) 
 
Kaikki tarjoukset ovat ylittäneet hankkeeseen varatun määrärahan. 
Halvimman tarjouksen tehneen tarjoajan kanssa on käyty 7.5.2024 
sopimusneuvottelu, jossa käytettävissä olevalla määrärahalla urakoitsija 
sitoutuu ruoppaamaan prioriteetti 1 aluetta. Tilaaja muuttaa suunnitelmat 
vastaamaan ko. ruoppausmäärää. 
 
Tekninen lautakunta päättää hyväksyä kokonaishinnaltaan halvimman 
tarjouksen tehneen urakoitsijan ja suoritetun tarjousvertailun perusteella 
voittajaksi valitaan Lehtiniemi Lasse. Suoritettu vertailu ilmenee 
hankintapäätöksen liitteenä olevasta vertailutaulukosta. 
 
Teknisen lautakunnan päätös on ehdollinen, jossa hankintasopimus 
voidaan allekirjoittaa aikaisintaan Ely-keskuksen lisäavustuspäätöksen 
jälkeen. 
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