

Työohjelman päivitys

TEKLTk 23.09.2025

190/02.08.00/2025

Valmistelija

Tekninen johtaja Ilkka Närhi

Tekninen toimen hankkeet ovat edistyneet ja vuoden aikana on tullut uusiakin hankkeita, joita ei ole ollut alkuperäisessä investointiohjelmassa.

Käynnissä olevien hankkeiden osalta on arvioitu vielä tuleva investointitarve ja päättyneiden hankkeiden osalta on päivitetty investointiohjelma vastaamaan toteutuneita kuluja.

Esittelijä

Tekninen johtaja Ilkka Närhi

Esitys

Päivitetty työohjelma esitellään kokouksessa.

Päätös
