

Kampus päärakennuksen sähköurakan hankintapäätös

Tekla § 29 07.06.2022

80/10.03.02.00/2022

Valmistelija

Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, p. 040 051 0706 tai alpo.anisimaa@perho.com

Tekninen toimi on pyytänyt paikallisilta toimijoilta (10 kpl) tarjouksia Kampuksen päärakennuksen sähköurakasta 24.5.2022 ja tarjoukset on pyydetty jättämään 6.6.2022 klo 12 mennessä.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät LVIMore Oy 61.590,00 € (alv 0 %) (tarjouspyynnön vastaisesti tarjouksessa aikataulu ehto toteutukselle elokuussa 2022 ja on siten hylättävä) ja Kanto-sähkö Oy 89.000 € (alv 0 %).

Kanto-sähkö Oy:n tarjoushinta ja hanke on myös muilta osin (asbestipurku, suunniteltua tiukempi aikataulu, arvioitua laajempi tarve sähkötöissä ja materiaalikustannusten nousu) ylittänyt teknisen lautakunnan käyttötalousarvioon budjetoiman määrärahan, joten hankkeen toteutukseen tulee hakea lisämäärärahaa kunnanvaltuustolta. Valtuuston kokousaikataulusta johtuen tulee varautua pieneen viivästykseen valmistumisen osalta mikäli sähköurakan hankintaa ei voida aloittaa ennen valtuustonpäätöstä.

Vaihtoehtoisesti sähköurakka voidaan jättää toteuttamatta tänävuonna, jolloin hanke saadaan toteutettua muilta osin kesälomien aikana.

Teknisen johtajan päätösehdotus

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Lautakunta päättää:

1. hylätä LVIMore Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena
2. hyväksyä Kanto-sähkö Oy:n tarjouksen ja valtuuttaa teknisen toimen käynnistämään hankinnan ennen valtuuston päätöstä lisämäärärahasta
3. anoa kunnanhallitukselta ja edelleen valtuustolta lisämäärärahaa 100.000 € teknisen toimen käyttötalouteen kampuksen päärakennuksen kustannuspaikalle

Päätös

hyväksyttiin.

Merkittiin, että pöytäkirja tämän asian osalta luettiin, tarkastettiin ja hyväksyttiin heti kokouksessa.

Toimenpiteet, otteet
Tarjouksen jättäneet
kunnanhallitus ja valtuusto
