

## Kampus päärakennuksen sähköurakan hankintapäätös

Tekla § 29 07.06.2022

### Valmistelija

*Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, p. 040 051 0706 tai  
alpo.anisimaa@perho.com*

Tekninen toimi on pyytänyt paikallisilta toimijoilta (10 kpl) tarjouksia Kampuksen päärakennuksen sähköurakasta 24.5.2022 ja tarjoukset on pyydetty jättämään 6.6.2022 klo 12 mennessä.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät LVIMore Oy 61.590,00 € (alv 0 %) (tarjouspyynnön vastaisesti tarjouksessa aikatauluheito toteutukselle elokuussa 2022 ja on siten hylättävä) ja Kanto-sähkö Oy 89.000 € (alv 0 %).

Kanto-sähkö Oy:n tarjoushinta ja hanke on myös muilta osin (asbestipurku, suunniteltua tiukempi aikataulu, arvioitua laajempi tarve sähkötöissä ja materiaalikustannusten nousu) ylittänyt teknisen lautakunnan käyttötalousarvioon budjetoiman määrärahan, joten hankkeen toteutukseen tulee hakea lisämäärärahaa kunnanvaltuustolta. Valtuuston kokousaikataulusta johtuen tulee varautua pieneen viivästykseen valmistumisen osalta mikäli sähköurakan hankintaa ei voida aloittaa ennen valtuustonpäätöstä.

Vaihtoehtoisesti sähköurakka voidaan jättää toteuttamatta tänävuonna, jolloin hanke saadaan toteutettua muilta osin kesälomien aikana.

### Teknisen johtajan päätösehdotus

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Lautakunta päättää:

1. hylätä LVIMore Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena
2. hyväksyä Kanto-sähkö Oy:n tarjouksen ja valtuuttaa teknisen toimen käynnistämään hankinnan ennen valtuuston päätöstä lisämäärärahasta
3. anoa kunnanhallitukselta ja edelleen valtuustolta lisämäärärahaa 100.000 € teknisen toimen käyttötalouteen kampuksen päärakennuksen kustannuspaikalle

### Päätös

hyväksyttiin.

-----

Merkittiin, että pöytäkirja tämän asian osalta luettiin, tarkastettiin ja hyväksyttiin heti kokouksessa.

-----

### Toimenpiteet, otteet

Tarjouksen jättäneet  
kunnanhallitus ja valtuusto

--- -----  
**Khall § 140 13.06.2022**

### **Valmistelija**

*talous- ja hallintojohtaja Terhi Kultalahti, puh. 040 183 3165 tai  
terhi.kultalahti@perho.com*

Tekninen lautakunta on käsitellyt määräaikaan mennessä jätetyt tarjoukset Kampuksen päärakennuksen sähköurakasta. Tekninen lautakunta on hyväksynyt Kanto-sähkö Oy:n tarjouksen 89.000 euroa (alv 0 %). Sähkötyöt sekä hanke on myös muilta osin ylittänyt teknisen lautakunnan käyttötalousarvioon budjetoiman määrärahan. Määrärahan ylitys johtuu muun muassa asbestipurusta, materiaalikustannusten hintojen noususta ja sähkötöiden laajasta tarpeesta.

Lisäksi perusparannuksella on ollut suunniteltua tiukempi aikataulu, jolloin työtä ei ole ollut mahdollista toteuttaa kunnan omana työnä eikä sitä ole voitu toteuttaa kouluvuoden aikana.

### **Kunnanjohtajan päätösehdotus**

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se myöntää 100.000 euron määrärahan investointiosaan kampuksen päärakennuksen perusparannukseen. Määräraha katetaan lainanotolla.

### **Päätös**

Hyväksyttiin.

-----

**Toimenpiteet, otteet**  
valtuustolle

--- -----  
**Kvalt § 40 20.06.2022**  
80/10.03.02.00/2022

### **Kunnanhallituksen päätösehdotus**

Kunnanvaltuusto myöntää 100.000 €:n määrärahan investointiosaan kampuksen päärakennuksen perusparannukseen. Määräraha katetaan lainanotolla.

### **Päätös**

Hyväksyttiin.

-----

**Toimenpiteet, otteet**  
tekninen toimi

---

-----