

Vuoden 2025 investointiohjelman muutos, tekojään kattaminen

Khall § 287 15.12.2025

184/02.02.00/2024

Valmistelija

*Talous- ja hallintojohtaja Terhi Paananen, puh. 040 183 3165 tai
terhi.paananen@perho.com
Tekninen johtaja Alpo Anisimaa, puh. 0400 510 706, tai
alpo.anisimaa@perho.com*

Valtuusto päätti talousarviomuutoksesta investointiohjelmaan tekojään kattamiseksi 28.4.2025 §:ssä 18.

Juniori Hermes ry oli keväällä purkamassa ja myymässä Kokkolassa sijaitsevaa harjoitusjäähallia. Halli soveltui siirrettäväksi Perhoon, mutta oli tiedossa, että sen kantavaa rakennetta on vahvistettava lumikuorman vuoksi. Lisäksi hankkeessa huomioitiin mahdollinen pressun uusimiselle. Kokonaiskustannusarvio hallin ostamiselle, siirtämiselle, rungon vahvistamiselle, mahdollisen uuden pressun hankinnalle, pystytykselle ja rakennuspaikan valmistelulle oli yhteensä 170 000 €, jonka valtuusto myönsi määrärahaksi investointiohjelmaan.

Tekojään kattaminen on sujunut aikataulullisesti niin kuin suunniteltiin. Budjetti ylittyy noin 60.000 euroa. Ylitykset johtuvat siitä, että budjetissa ei ollut huomiota rungon siirtokustannuksia, rakennesuunnittelua, sähkötöitä, vaihtoaiteiden materiaaleja sekä suojaverkkoja. Lisäksi arvioitua suuremmat kustannukset tulivat uudesta pressusta, pulteista ja rungon vahvistuksesta. Muita kustannuksia tuli kaukolämpölinjan siirrosta hallin perustusten alta, maamassojen vaihdosta sekä puuston poistosta.

Investointiohjelmassa on varattu kunnantalon 1. kerroksen peruskorjaukseen rahaa -250.000 euroa, mutta todelliset kustannukset jäivät noin -200.000 euroon. Möttösen koulun maalaukseen oli varattu -30.000 euroa, mutta todelliset kustannukset olivat -18.028 euroa. Näiltä investointikustannuspaikoilta on mahdollista siirtää määrärahaa kustannuspaikka 6521 Tekojään kattaminen, jolloin investointien kokonaismääräraha 2.623.300 euroa ei ylity.

Oheisaineisto

Investointitoteuma 10.12.2025

Liitteet

-

Kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että investointien kustannuspaikalta 9469 "Kunnantalon 1. krs peruskorjaus 210 m2" siirretään -50.000 euroa ja kustannuspaikalta 9468 "Möttösen koulun maalaus" siirretään -10.000 euroa kustannuspaikalle 6521 Tekojään kattaminen. Yhteensä kustannuspaikalle 6521 "Tekojään kattaminen" siirretään määrärahaa 60.000 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkittiin, että tekninen johtaja Alpo Anisimaa oli kokouksessa läsnä tämän asiakohdan käsittelyn aikana.

Toimenpiteet, otteet
valtuusto
