

**Lisämäärärahan myöntäminen yleisurheilukentän rakentamisen loppuun saattamiseksi.**

Kh 15.08.2022 § 159  
139/02.02.00/2022

Valmistelija

Vs. tekninen johtaja Juha Lerssi, puh. 040 150 5302

Toholammin kunnan tekninen toimi on rakentanut pääurakoitsijana Toholammille uutta yleisurheilukenttää. Kentän rakentamisen suunnitelmat ja kustannusarvio valmistuivat 2021. Rakentamiseen saatiin valtionavustusta 460 000 €. Rakentaminen aloitettiin syksyllä 2021.

Rakennuskustannusten nouseminen alkuvuoden aikana on aiheuttanut sen, että talousarvioon 2022 varattu määräraha ei riitä kentän rakentamisen loppuun saattamiseksi. Merkittävin yksittäinen muutos on pinnoitusurakan 199 000 €:n lisä verrattuna talousarvioon.

Talousarvioon 2022 investointiosaan yleisurheilukenttää haetaan 200 000 €:n lisämäärärahaa yleisurheilukentän rakentamisen loppuunsaattamiseksi. Lisämääräraha katetaan lainanotolla.

Valmistelijan ehdotus:

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää talousarvion 2022 investointiosaan yleisurheilukentälle 200 000 €:n lisämäärärahan yleisurheilukentän rakentamisen loppuunsaattamiseksi.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Hillukkala Jukka

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy vs. teknisen johtajan tekemän päätösehdotuksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.