

Koulukeskuksen peruskorjauksen suunnittelu-aikataulu

TEKLTk 13.11.2024 § 88
209/10.03.02.00/2024

Valmistelija

Tekninen johtaja Tero Uusitalo

Vetelin kunnanvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 30.9.2024 §:n 47 koulukeskuksen peruskorjauksesta ja peruskorjauksen toteutustavasta. Päätöksen mukaan korjaus toteutetaan hankesuunnitelma versio 7 mukaisesti. Tekninen lautakunta, hallintosäännön mukaan, tulee vastaamaan rakennuttamisesta. Valtuuston päätöksen mukainen markkinapuheenvuoro on toteutettu Hilma / Cloudia järjestelmän avulla. Suunnitelma asiakirjat on tavoitteena saattaa päätettäväksi teknisen lautakunnan vuoden -25 ensimmäiseen kokoukseen.

Alustavien suunnitelmien mukaan, väistötiloille on tarvetta kotitaloutta- sekä mahdollista keittiön tilaa varten. Tällöin tilat täytyisi olla kesäkuun lopussa asennettuna, jotta tilat ehditään kalustaa ennen koulujen alkua. Keittiön väistötilojen ajaksi, ei ruuan valmistusta ole järkevää valmistaa väistötiloissa, jolloin keittiötila toimii jakelukeittiö periaattella.

Esittelijä

Tekninen johtaja Uusitalo Tero

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta saattaa tietoonsa saatetuksi alustavan aikataulun sekä väistötilojen tarpeen ja päättää käynnistää väistötilojen sekä valmisruuan kilpailutuksen

Päätös

Hyväksyttiin
